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RESUMEN 
El presente trabajo se enmarca en la línea de investigación de Project Management del grupo 
INSISOC. Más concretamente, se aborda la cuestión de analizar en qué medida los modelos 
de madurez de las organizaciones y los sistemas de gestión empresarial basados en procesos 
soportan los postulados de la teoría de las capacidades dinámicas de la moderna Dirección 
Estratégica. 
Realizamos una revisión de las últimas teorías de la Dirección Estratégica: Teoría basada en 
recursos, Perspectiva basada en competencias y Teoría de las capacidades dinámicas, que 
explican la creación y el mantenimiento de la ventaja competitiva. Para ello, se revisan los 
conceptos de capacidad y competencia, y se justifica la oportunidad de diferenciar entre ellos 
o no a partir de los trabajos de los principales autores. En el trabajo se enumeran las 
capacidades organizacionales que han sido identificadas previamente, y se analizan en el 
contexto de los sistemas de gestión empresarial y los modelos de madurez de organizaciones. 
Es por ello que en este trabajo tiene importancia el estudio de los sistemas de gestión 
empresarial más implantados (gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo y dirección de proyectos) y los modelos de madurez más importantes, tanto a nivel 
empresarial como a nivel de dirección de proyectos. 
La aportación esencial del trabajo es el análisis, caracterización y diferenciación de las 
capacidades y las capacidades dinámicas asociadas a cada uno de los sistemas de gestión y 
modelos de madurez, como forma de validar los postulados de la teoría de las capacidades 
dinámicas. 
 
ABSTRACT 
This work is framed within the Project Management research line of the INSISOC group. 
More specifically, we analyse the extent to which maturity models of organizations and 
business management systems based on processes are aligned with the principles of dynamic 
capabilities model. 
So we have reviewed the latest theories of Strategic Management: Resource-based view of the 
firm, competency-based perspective and dynamic capabilities theory. These theories explain 
the creation and maintenance of competitive advantage. For this purpose, capacity and 
competence concepts have been reviewed, and we justify the opportunity to differentiate 
between them or not taking based on the works of the principal authors. We list the 
organizational capabilities identified in the literature review and we analyze them in business 
management systems and organizational maturity models context. 
That is why it is important to study the most implemented business management systems 
(quality management, environmental management, occupational health and safety and project 
management) and the most important maturity models, both at company level and project 
management level. 
The main contribution of this work is the analysis, characterization and differentiation of 
capabilities and dynamic capabilities associated with each management system and maturity 
model as a way to validate the principles of dynamic capabilities theory 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se enmarca en la línea de investigación de Project Management del grupo 
INSISOC. Más concretamente, se aborda la cuestión de analizar en qué medida los modelos 
de madurez de las organizaciones y los sistemas de gestión empresarial basados en procesos 
soportan los postulados de la teoría de las capacidades dinámicas de la moderna Dirección 
Estratégica. 
 
1.1. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
Aunque existen múltiples teorías en el ámbito de la dirección estratégica para explicar la 
creación de la ventaja competitiva en las empresas, como por ejemplo: la explicación de la 
creación de ventaja competitiva según Porter (Porter, 1986), (Porter, 2008), la creación de 
ventaja competitiva y su mantenimiento en el tiempo según la teoría de la organización 
basada en recursos (RBV) (Barney, 1991) (Crook, Ketchen, Combs, & Todd, 2008), la teoría 
del crecimiento de la empresa (Penrose, 1959), la teoría de las capacidades dinámicas (Teece, 
Pisano, & Shuen, 1997), etc., estas teorías no se aplican directamente en la práctica 
empresarial. De hecho en 2014 en España, el 99,88% de las empresas existentes son pymes 
con entre 0 y 249 asalariado, de las cuales el 95,7% son micro-pymes, es decir, como máximo 
tienen 9 asalariados (Dirección General de Industria y de la PYME, 2014). Estas empresas 
son generalmente de carácter familiar y sus fundadores y empleados no tienen formación en el 
ámbito de la Dirección de Empresas. Además, en 2012, más del 70% de los empresarios 
españoles no tienen formación universitaria y aproximadamente el 40% sólo ha acabado los 
estudios obligatorios (Pérez & Serrano, 2013). Por tanto, teniendo en cuenta la formación de 
los empresarios españoles y que en España el 95,7% de las empresas son micro-pymes, las 
personas que las dirigen carecen de formación y desconocen estas teorías estratégicas. 
La mayoría de las organizaciones, en el desempeño de su actividad económica, implantan 
sistemas de gestión de calidad, de medioambiente y de seguridad y salud en el trabajo (Heras 
Saizarbitoria & Casadesus Fa, 2006) (Labiano, 2012). En los últimos años, debido a la 
turbulencia y rapidez de cambio del entorno, las empresas están orientando su actividad a la 
realización de proyectos, es decir, tienden a una gestión por proyectos (PWC, 2012). Por ello, 
este sistema de gestión está cobrando cada vez más importancia. Por otro lado, las empresas 
han adoptado de manera creciente, en particular en los sectores más innovadores, modelos que 
miden el grado de madurez de la organización (Keller & Brian, 2013). 
Existen diversos trabajos que han tratado de relacionar la práctica empresarial con el modelo 
de las capacidades dinámicas: Hermano (2013) desarrolla un modelo específico de 
capacidades dinámicas aplicable a organizaciones gestionadas por proyectos,  Ethiraj, Kale, 
Krishnan, & Singh (2005) identifican capacidades en la industria del software y cómo éstas 
afectan al desempeño de la organización, Lee & Wu (2007) estudian si se desarrollan 
capacidades/competencias al introducir CMMI en una organización, cuál es el camino y el 
proceso para el desarrollo de dichas competencias/capacidades y si éstas se pueden convertir 
en activos estratégicos de la organización. Continuando con estas líneas de investigación, en 
este trabajo analizaremos en qué medida los modelos de madurez de las organizaciones y los 
sistemas de gestión empresarial basados en procesos, soportan los postulados de la teoría de 
capacidades dinámicas de la moderna Dirección Estratégica. 
 
TFM Máster en Ingeniería Industrial  Cristina Ruiz Martín 
Página | 2  
Sistemas de gestión, modelos de madurez y capacidades dinámicas 
1.2. OBJETIVOS 
El objetivo principal del presente trabajo de investigación es relacionar el marco teórico de la 
Dirección Estratégica moderna, en particular la creación de ventaja competitiva en las 
organizaciones siguiendo la teoría de las capacidades dinámicas, con la práctica empresarial 
para soportar empíricamente los postulados de esta teoría. 
Para ello se han marcado tres objetivos parciales: 
 Identificar si la implantación de sistemas de gestión empresarial proporcionan o no 
capacidades a las organizaciones y por tanto su implantación es una fuente de ventaja 
competitiva. 
 Identificar si la empresas que han alcanzado un cierto nivel de madurez de acuerdo a 
algún modelo de madurez empresarial o de dirección de proyectos han desarrollado 
ciertas capacidades y por tanto una fuente de ventaja competitiva. 
 Identificar las capacidades dinámicas desarrolladas por las organizaciones. 
 
1.3. METODOLOGÍA 
La metodología seguida en la elaboración de este trabajo se muestra en la Figura 1.1. 
En primer lugar, realizamos una revisión de las últimas teorías de la Dirección Estratégica: 
Teoría basada en recursos, Perspectiva basada en competencias y Teoría de las capacidades 
dinámicas, que explican la creación y el mantenimiento de la ventaja competitiva. Para ello, 
se revisan los conceptos de capacidad y competencia, y se justifica la oportunidad de 
diferenciar entre ellos o no a partir de los trabajos de los principales autores. En el trabajo se 
enumeran las capacidades organizacionales que han sido identificadas previamente, para 
analizarlas en el contexto de los sistemas de gestión empresarial y los modelos de madurez de 
organizaciones. 
Es por ello que en este trabajo tiene importancia el estudio de los sistemas de gestión 
empresarial más implantados (gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo y dirección de proyectos) y los modelos de madurez más importantes, tanto a nivel 
empresarial como a nivel de dirección de proyectos. 
Una vez analizado el estado del arte hemos relacionado la teoría de las capacidades dinámicas 
con la práctica empresarial. Hemos identificado las capacidades asociadas a cada uno de los 
sistemas de gestión y modelos de madurez y hemos razonado cuales son dinámicas. 
La aportación esencial del trabajo es el análisis, caracterización y diferenciación de las 
capacidades y las capacidades dinámicas asociadas a cada uno de los sistemas de gestión y 
modelos de madurez, como forma de validar los postulados de la teoría de las capacidades 
dinámicas. 
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Revisión del marco teórico de la 
estrategia empresarial profundizando en 
la teoría de las capacidades dinámicas
Teorías de la creación de ventaja 
competitiva en la Dirección 
Estratégica Moderna
Aclaración de los conceptos 
capacidad y competencia
Sistema de Gestión de Proyectos
Sistema de Gestión de Calidad
Sistema de Gestión de 
Medioambiente
P2MM
IPMA Delta
P3M3
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo
CMMI
Estudio de los sistemas de gestión 
empresarial
Estudio de los modelos de madurez
OPM3
Identificación de 
capacidades al implantar 
sistemas de gestión o 
adoptar modelos de 
madurez
Identificación de 
capacidades dinámicas 
entre las capacidades 
detectadas
METODOLOGÍA
  
Figura 1.1 Metodología seguida en la realización del trabajo 
 
1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
La estructura del documento se describe en la Figura 1.2. 
En este primer capítulo figura una introducción dónde se explican los antecedentes y la 
motivación que ha llevado a la realización de este trabajo de investigación, los objetivos que 
se pretenden conseguir, la metodología empleada y la estructura del documento. 
En segundo lugar figuran tres capítulos dónde se realiza una revisión de la literatura: 
 En el capítulo dos se da una visión del marco teórico de la dirección estratégica y en 
particular de la creación de ventaja competitiva en las empresas, centrándonos en la 
teoría de las capacidades dinámicas, aclarando los conceptos capacidad y competencia y 
detallando las capacidades identificadas por diversos autores. 
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 El capítulo tres resume los principales sistemas de gestión empresarial: gestión de la 
calidad, medioambiental, seguridad y salud en el trabajo y dirección de proyectos. 
 En el capítulo cuarto se explican las principales características de los modelos de 
madurez más importantes a nivel empresarial y en el marco de la dirección de proyectos. 
 
CAPÍTULO 1
Introducción
CAPÍTULO 4
Modelos de madurez en las 
organizaciones
CAPÍTULO 3
Los sistemas de gestión 
empresarial
CAPÍTULO 2
La dirección estratégica y la 
creación de ventaja competitiva
CAPÍTULO 5
El modelo de las capacidades 
dinámicas y la práctica 
empresarial
CAPÍTULO 6
Conclusiones
ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
  
Figura 1.2 Estructura del documento 
En tercer lugar figura el capítulo cinco, dónde se recoge el análisis realizado para relacionar el 
marco teórico de las capacidades dinámicas con la práctica empresarial actual. 
En el capítulo seis se reflejan las conclusiones obtenidas, las principales aportaciones 
realizadas al campo de estudio así como líneas de investigación futuras. 
Finalmente, en el capítulo siete figura la bibliografía empleada. 
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2. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA Y CREACIÓN DE VENTAJA 
COMPETITIVA 
Tradicionalmente se han empleado las teorías de Porter (Porter, 1986), especialmente la teoría 
de las cinco fuerzas competitivas para realizar el análisis del mercado y estudiar la creación de 
ventaja competitiva. Sin embargo, en el mundo actual, las organizaciones han tenido que 
buscar otros medios para crear dicha ventaja competitiva (Hafeez, YangBing, & Malak, 
2002).  
Desde la década de los ochenta, han aparecido nuevas teorías enmarcadas en lo que se conoce 
como la Dirección Estratégica Moderna, para explicar la creación de ventaja competitiva en 
las organizaciones. Entre ellas destacan la Aproximación basada en recursos (Resource-based 
view firm –RBV), la Perspectiva basadas en competencias (Competence-based perspective) y 
la Teoría de las capacidades dinámicas (Dynamic capabilities aproach). Aunque estas teorías 
fueron propuestas hace más de treinta años, aun no existe unanimidad en la definición de los 
conceptos empleados como puede verse en distintos artículos científicos (Ethiraj et al., 2005) 
(Wang & Ahmed, 2007) (Zollo & Winter, 2002). 
 
2.1 APROXIMACIÓN BASADA EN RECURSOS 
La aproximación basada en recursos propone una visión de la organización desde el punto de 
vista de los recursos en vez de desde el punto de vista de los productos, que en el fondo son 
las dos caras de la misma moneda. La idea de ver la organización como un amplio conjunto 
de recursos nace con Penrose, pero hasta la década de los ochenta no había recibido mucha 
atención formal (Wernerfelt, 1984). 
Esta teoría asume que una organización puede ser entendida como un conjunto de recursos 
heterogéneamente distribuidos a través de la misma, y que son estos recursos los que crean 
una ventaja competitiva sostenible en el tiempo (Wernerfelt, 1984) (Amit & Schoemaker, 
1993). De forma más específica, son los recursos escasos o poco comunes, los difícilmente 
copiables o inimitables, los difícilmente sustituibles y los duraderos o valiosos (en adelante 
recursos VRIN) los que crean la ventaja competitiva. 
La diferencia entre los autores que abogan por esta teoría radica en la definición que emplean 
de recurso: 
 Wernerfelt emplea la definición de recurso de Caves (Wernerfelt, 1984). Los recursos 
son los bienes tangibles e intangibles que están unidos de forma semipermanente a la 
organización. Proporciona, entre otros, los siguientes ejemplos de recursos: marcas, 
conocimiento tecnológico, habilidades personales de los empleados, procedimientos 
eficientes, etc. 
 Barney emplea como definición de recurso la proporcionada por Daft (Barney, 1991). 
Los recursos de la organización incluyen todos los bienes, capacidades (en inglés 
“capabilities”), procesos organizacionales, atributos de la organización, información, 
conocimiento, etc. que son controlados por ésta y que permiten concebir e implementar 
estrategias para mejorar su eficacia y eficiencia. 
 Amit y Schoemaker diferencian entre recurso y capacidad (Amit & Schoemaker, 1993). 
Definen un recurso de la organización como un conjunto de factores disponibles que son 
poseídos y controlados por ésta. Entre los recursos incluyen conocimiento (patentes, 
licencias, etc.), bienes físicos o financieros, capital humano etc. Las capacidades son las 
facultades de la organización para desplegar los recursos, habitualmente de forma 
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combinada empleando los procesos de la organización para conseguir un determinado 
resultado trabajando en equipo. 
A pesar de las diferentes definiciones de recurso todas ellas incluyen las capacidades cuando 
se emplean en la aproximación basada en recursos. 
Grant indica que las implicaciones de la teoría basada en recursos no están claras por la 
carencia de un marco integrativo común y por no haber buscado una implicación práctica 
(Grant, 1991).  
 
2.2 PERSPECTIVA BASADA EN COMPETENCIAS 
Prahalad & Hamel fueron los primeros en explicar la creación de ventaja competitiva 
mediante el desarrollo de competencias en las organizaciones (Prahalad & Hamel, 1990). 
Según esta teoría, aunque la ventaja competitiva de una organización en el corto plazo estriba 
en el precio y el desempeño de sus productos, a largo plazo deriva en la habilidad de construir 
a un precio más bajo y más rápido que los competidores. De estos requisitos y del 
engendramiento de productos cuya necesidad no ha sido previsto se encargan las 
competencias esenciales (en inglés “core competences”). Por tanto, son estas competencias 
esenciales las que sustentan y dan estabilidad a la organización. 
Las competencias esenciales se definen como el aprendizaje colectivo de la organización, 
especialmente en temas de coordinación de distintas habilidades productivas e integración de 
múltiples corrientes tecnológicas. En este sentido, las competencias esenciales son 
comunicación y profundo compromiso de trabajar a través de los bordes de la organización y 
de involucrar a las personas de los distintos niveles. Se construyen mediante procesos de 
mejora continua que pueden durar más de una década (Prahalad & Hamel, 1990). 
Las características que cumple una competencia esencial son 3 (Prahalad & Hamel, 1990): 
 Proporcionar un potencial acceso a una variedad de mercados. Ejemplo, un sistema de 
visualización proporciona acceso al mercado de las televisiones, de los monitores, de las 
calculadoras, de las pizarras electrónicas, etc. 
 Proporcionar una contribución significante al beneficio percibido por el cliente en el 
producto final. 
 Debe ser difícil de imitar por la competencia. 
Prahalad & Hamel indican que una compañía que haya identificado una lista de 20 o 30 
capacidades (en inglés “capabilities”) probablemente no haya identificado sus competencias 
esenciales, sin embargo puede haber hecho un buen trabajo si consigue agregar estas 
capacidades en bloques. 
 
2.3 TEORÍA DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS 
Esta teoría surge como una extensión de la aproximación basada en recursos para explicar por 
qué se mantiene la ventaja competitiva en entornos dinámicos, debido a que la aproximación 
basada en recursos no explica por qué determinadas compañías tienen ventaja competitiva en 
situaciones de cambio rápido e impredecible (Eisenhardt & Martin, 2000). 
Según esta teoría, son las capacidades dinámicas las que se convierten en fuente de ventaja 
competitiva (Teece & Pisano, 1994) (Teece et al., 1997) (Teece, 2007). Para promover el uso 
de un lenguaje común Teece define los siguientes conceptos al desarrollar esta teoría: 
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 Factores de producción: insumos comunes que no tienen características especiales o 
diferenciadoras como son terreno, mano de obra no cualificada, capital etc., disponibles 
en el mercado de factores. 
 Recursos: bienes específicos que son difíciles o imposibles de imitar. 
 Rutinas organizacionales o competencias: bienes reunidos e integrados en clústeres que 
abarcan individuos y grupos permitiendo la realización de actividades diferenciadoras. 
Ejemplos son calidad, integración de sistemas, etc. 
 Competencias esenciales: definen el negocio central de la organización. El grado de 
distinción de una competencia esencial depende de lo bien dotada que esté la 
organización respecto a sus competidores y de lo difícil que éstas sean de replicar. 
 Capacidades dinámicas: habilidad para integrar, construir y reconfigurar competencias 
internas y externas para ajustarse a los cambios del entorno. 
Esta teoría, junto con la perspectiva basada en recursos, ha sido considerada vaga y 
tautológica al no proporcionar mecanismos que permitan identificar los recursos que 
contribuyen a la creación de ventaja competitiva y de falta de empirismo (Priem & Butler, 
2001) (Williamson, 1999) (Arend & Bromiley, 2009). Existen varios trabajos que han tratado 
con esta crítica:  
 Eisenhardt & Martin describen los recursos que contribuyen a crear ventaja competitiva 
y soportan empíricamente el modelo (Eisenhardt & Martin, 2000). Caracterizan las 
capacidades dinámicas como estrategias específicas y procesos organizacionales como 
el desarrollo de productos, creación de alianzas y toma de decisiones estratégicas para la 
creación de valor en las organizaciones en entornos dinámicos manipulando los recursos 
para crear estrategias valiosas. Además asocian el concepto de capacidad dinámica al de 
buena práctica. 
 Zollo & Winter investigan los mecanismos de desarrollo de capacidades dinámicas, para 
las que proponen una definición alternativa (Zollo & Winter, 2002). Definen 
capacidades dinámicas como un patrón aprendido y estable para actividades colectivas 
mediante las cuales la organización genera y modifica sistemáticamente sus rutinas 
operacionales buscando una mejora de su efectividad. En este sentido, el concepto de 
capacidad dinámica está ejemplificado por una organización que adapta sus procesos 
operativos mediante una actividad estable dedicada a la mejora de procesos. 
 Wang & Ahmed realizan una revisión de los estudios empíricos relacionados con el 
marco de las capacidades dinámicas llevados a cabo entre 1995 y 2005 y proponen un 
modelo a seguir para investigar en este marco (Wang & Ahmed, 2007). 
 Wu realiza un estudio en 253 compañías taiwanesas para estudiar si la teoría de las 
capacidades dinámicas explica el mantenimiento de la ventaja competitiva en entornos 
volátiles mejor que la teoría basada en recursos (Wu, 2010). Comprueba que 
efectivamente, aquellas organizaciones que poseen capacidades dinámicas mejoran su 
ventaja competitiva a pesar de encontrarse en entornos cambiantes. No obstante, indica 
que la teoría basada en recursos es efectiva en ocasiones y que las organizaciones con 
recursos VRIN también posen ventaja competitiva. 
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2.4 CAPACIDAD VS COMPETENCIA 
En la literatura relacionada con las teorías explicadas anteriormente no existe un marco 
conceptual común para los términos capacidad (capability), competencia (competence), 
capacidad dinámica (dynamic capability) y competencia esencial (core competence). 
A parte de las definiciones proporcionadas de estos cuatro conceptos (ver 2.1, 2.2 y 2.3), otros 
autores han proporcionado su definición explícitamente, sin embargo de otros hay deducir el 
sentido en que emplean estos conceptos en sus trabajos. 
Grant, basándose en Nelson & Winter (Grant, 1991), indica que una capacidad es 
esencialmente una rutina o un número de rutinas interrelacionadas. Define rutina 
organizacional como un patrón regular y predecible de una actividad que está hecha mediante 
una secuencia de acciones individuales coordinadas. Para Grant crear capacidades no es una 
simple unión de recursos en un equipo, sino que implican patrones complejos de coordinación 
entre personas y de personas con recursos. Williamson emplea como sinónimos fortaleza y 
competencia (Williamson, 1999). Teece emplean como sinónimos rutina organizacional y 
competencia (Teece et al., 1997). Eisenhardt & Martin emplea como sinónimos habilidades y 
competencias (Eisenhardt & Martin, 2000). Y Leonard‐Barton en vez de usar el término 
competencia esencial emplean el término capacidad esencial, y lo definen como el conjunto 
de conocimiento que distingue y proporciona ventaja competitiva a la organización (Leonard-
Barton, 1992).  
Winter indica que en la literatura hay consenso en la existencia de diferencia entre capacidad 
y capacidad dinámica. Las capacidades son aquellas que permiten a la organización sobrevivir 
en el corto plazo, mientras que las capacidades dinámicas son aquellas que funcionan para 
crear, modificar o ampliar capacidades. (Sargent, 2003) 
 
 
Figura 2.1 Niveles de los conceptos competencia esencial, competencia, capacidad y recurso. (Javidan, 1998) 
Javidan diferencia entre recurso, capacidad, competencia y competencia esencial (Javidan, 
1998) (Figura 2.1). Indica que estos cuatro conceptos están en cuatro niveles diferentes. En el 
nivel más bajo, están los recursos, que son las entradas a la cadena de valor. En un segundo 
nivel están las capacidades, que hacen referencia a la habilidad de la corporación para 
explotar los recursos. Las capacidades están enmarcadas en los niveles funcionales. Las 
competencias son el tercer nivel. Son habilidades y conocimientos empleados 
transversalmente a cada de las unidades estratégicas de negocio (SBU). Finalmente, en el 
cuarto y más alto nivel, se encuentran las competencias esenciales. Éstas son habilidades y 
Nivel 4 • Competencia esencial  
Nivel 3 • Competencia 
Nivel 2 • Capacidad 
Nivel 1 • Recurso 
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competencias compartidas entras las diferentes unidades de negocio, es decir, a nivel de 
corporación. Hafeez sigue también esta aproximación (Hafeez, YangBing, et al., 2002). 
Hafeez indica que las competencias son una red de capacidades y no están basadas 
únicamente en actividades (Hafeez, YanBing, & Malak, 2002) (Hafeez, YangBing, et al., 
2002). Para sustentar esta afirmación citan a Klein (Klein, Gee, & Jones, 1998). Sin embargo, 
este autor lo que realmente indica es que las competencias son una red de habilidades (en 
inglés skills). 
Carmeli (2004), a pesar de ser consciente de los diferentes términos empleados en el ámbito 
de la aproximación basada en recursos y competencias, decide aplicar el término recurso para 
simplificar todo la literatura relacionada con el tema. Emplea recurso en los siguientes 
términos: recurso estratégico que diferencia estratégicamente a la organización y crea ventaja 
competitiva sostenida. 
Woods et al realizan un revisión del estado del arte de los conceptos capacidad y competencia 
para clarificarlos (Woods, Gapp, King, & Fisher, 2013). Una de las visiones que plantean es 
que las competencias se emplean en contextos conocidas para problemas conocidos, mientras 
que las capacidades se emplean para problemas desconocidos en contextos desconocidos 
(Figura 2.2). De esta forma, la competencia forma parte de la capacidad. 
 
 
 
 
 
Figura 2.2 Diferencia entre los conceptos capacidad y competencia (Woods et al., 2013).  
Por otro lado, Williamson, citando a Richard Langlois y Nicolai Foss, indica que los autores 
que hablan sobre capacidades, capacidades dinámicas y competencias esenciales se 
encuentran dentro de una misma corriente (Williamson, 1999).  
Grant relaciona el término competencias esenciales definido por Prahalad & Hamel (Prahalad 
& Hamel, 1990)con capacidades centrales y estratégicas (Grant, 1991). Por ello emplea como 
sinónimos los términos capacidad y competencia. De hecho Prahalad & Hamel, emplean el 
término capacidad y competencia de forma indistinta, ya que indican que una lista de 20 o 30 
capacidades no son una lista de competencias esenciales. 
  Capacidad 
Competencia 
Contexto 
desconocido 
Contexto 
conocido 
Problema 
desconocido 
Problema 
conocido 
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Zhang et al. indican que Teece realiza una extensión de las competencias esenciales definidas 
por Prahalad & Hamel incluyendo las capacidades (dinámicas) (Zhang, Vonderembse, & Lim, 
2003). 
A modo de conclusiones iniciales de la revisión realizada del estado del arte, podemos 
señalar lo siguiente: 
 En este trabajo se pueden emplear como sinónimos competencia y capacidad ya que la 
principal diferencia radica en el nivel de aplicación, es decir si se aplican a nivel 
funcional o a nivel organización. Además ambas son entendidas como rutinas, bien se 
apliquen en entornos conocidos o en entornos desconocidos. 
 Teniendo en cuenta la revisión de la literatura previa y lo expuesto anteriormente, en 
este trabajo realizaremos la siguiente aproximación: la teoría basada en competencias y 
la teoría basada en recursos pueden ser consideradas una, si los recursos incluyen las 
capacidades; y las competencias esenciales
1
 forman parte de los recursos VRIN.  
 La teoría de las capacidades dinámicas es una ampliación tanto de la aproximación 
basada en recursos como de la teoría basada en competencias, ya que son las 
capacidades dinámicas las que integran, construyen y reconfiguran los recursos y 
competencias (incluyendo las esenciales) para adaptar las organizaciones a entornos 
cambiantes.  
 
2.5 IDENTIFICACIÓN DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS EN 
LAS ORGANIZACIONES 
A pesar de las diferencias existentes en la literatura de las definiciones de capacidad 
(capability), competencia (competence), capacidad dinámica (dynamic capability) y 
competencia esencial (core competence), diversos autores han tratado de identificarlas. Para 
evitar la confusión se indicarán las capacidades/competencias identificadas incluyendo la 
definición asociada a la identificación realizada. 
Eisenhardt & Martin identifican las siguientes capacidades dinámicas
2
 (Eisenhardt & Martin, 
2000): 
 Rutinas de desarrollo de productos mediante las cuales los directores combinan 
diferentes habilidades y funciones para crear ingresos produciendo servicios y 
productos. 
 Toma de decisiones estratégicas mediante las cuales los directivos aúnan experiencia 
personal, funcional y de varios negocios para realizar elecciones que marquen los 
movimientos estratégicos de la organización. 
 Rutinas de transferencia de recursos, empleadas para reconfigurar, transferir o copiar 
recursos, especialmente aquellos basados en el conocimiento de la organización. 
  Rutinas de reconfiguración de recursos utilizadas para redistribuir recursos escasos, 
principalmente capital y bienes relacionados con el proceso productivo. 
 Rutinas de creación de alianzas para la creación de una red de colaboradores. 
                                               
1 Prahalad & Hamel emplean como sinónimos capacidad y competencia 
2 Emplean su propia definición de capacidad dinámica 
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Hafeez et al realizan una identificación de capacidades por áreas funcionales para finalmente 
llegar a las competencias esenciales
3
 como se recoge en la Tabla 2.1 (Hafeez, YangBing, et 
al., 2002). 
Tabla 2.1 Capacidades, competencias y competencias esenciales (Hafeez, YangBing, et al., 2002) 
Área funcional Capacidades clave Competencias 
Competencias 
esenciales 
Adquisiciones 
Definición de 
especificaciones 
Expedición de 
adquisiciones 
Análisis de la información 
Definición de 
especificaciones 
 
 
Producción 
Herramientas de 
ingeniería 
Tecnología de procesos 
Montaje 
Pruebas 
Economías de escala 
Pruebas  
Marketing y 
ventas 
Gestión de producto 
Promoción 
Servicio de atención al 
cliente 
Política de fijación de 
precios 
Distribución 
Promoción 
Servicio de atención al 
cliente 
 
Promoción 
Servicio de atención al 
cliente 
 
Investigación y 
desarrollo 
Investigación 
Experimentos 
Desarrollo de producto 
  
Gestión  
Revisión 
Control 
Procedimientos de 
fijación de objetivos 
Políticas de incentivos 
  
 
Eriksson et al. proponen las capacidades dinámicas
4
 que se muestran en la Figura 2.3 
clasificadas en cognitivas, de gestión y organizacionales para pequeñas organizaciones 
globales (Eriksson, Nummela, & Saarenketo, 2014). 
 
                                               
3 Emplea la definición de capacidad, competencia y capacidad esencial de Javidan 
4 Emplean la definición de capacidades dinámicas de Teece 
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Figura 2.3 Capacidades dinámicas identificadas por Eriksson, Nummela, & Saarenketo (2014) 
Ethiraj et al identifican capacidades en la industria del software y cómo éstas afectan a su 
desempeño (Ethiraj et al., 2005). Para ello emplean datos empíricos de una empresa india del 
software obtenidos mediante entrevistas y datos de los proyectos que realizó. Además, estos 
autores indican que el Capability Maturity Model
5
 (CMM) se emplea ampliamente en la 
industria del software para mejorar las capacidades. Entre las capacidades que han 
identificado destacan
6
: 
 Capacidad de orientación al cliente. 
 Capacidad de diseño y construcción de software 
 Capacidad de gestión y estimación 
 Capacidad de gestión y programación (del inglés “Schedule”) 
Lee & Wu estudian si se desarrollan capacidades/competencias al introducir CMMI en una 
organización, cuál es el camino y el proceso para su desarrollo y si éstas pueden convertirse 
en activos estratégicos de la organización (Lee & Wu, 2007). Para ello, se basan en el estudio 
de siete organizaciones taiwanesas de la industria del software. Concluyen que al introducir 
CMMI se desarrollan nuevas capacidades/competencias fruto de la evolución conjunta de los 
procedimientos de operación estándar de la organización y de los proyectos desarrollados con 
los clientes. En relación a si estas capacidades/competencias se convierten en activos 
estratégicos de la organización, indican que la mayoría de las organizaciones estudiadas ven 
el impacto como incremental. Además, indican que cuantas más compañías siguen el modelo 
CMMI, mayor es el número de clientes que reconocen su valor, lo cual es beneficioso para 
todas las organizaciones que lo han implantado. 
 
                                               
5 El CMM se explica en el capítulo 4 
6 Emplean la definición de Amit & Schoemaker 
Capacidades 
dinámicas 
Capacidades 
organizacionales 
Flexibilidad 
Capacidad de adaptación 
Capacidades de 
gestión 
Capacidad analítica 
Competencia en sistemas 
de comunicación 
Capacidades 
cognitivas 
Orientación empresarial 
Procupación cultural 
Pensamiento global 
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3. SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
En la década de los setenta, surgieron diferentes protocolos y estándares en el ámbito de la 
producción. Estos se han unido para configurar los diferentes sistemas de gestión empresarial, 
la mayoría de ellos como normas ISO. 
Actualmente, cada vez más organizaciones cuentan con sistemas de gestión implantados, 
especialmente sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el 
trabajo (Heras Saizarbitoria & Casadesus Fa, 2006) (Labiano, 2012). Además, en los últimos 
años las empresas están orientando su actividad empresarial a la realización de proyectos, es 
decir, tienden a una gestión por proyectos y es por ello que los sistemas de gestión 
empresarial por proyectos están cobrando cada vez más importancia (PWC, 2012). 
 
3.1 GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Un Sistema de Gestión de Calidad es un conjunto de estándares y normas interrelacionados 
que se emplean con el objetivo de cumplir unos determinados requisitos de calidad para 
satisfacer las exigencias de los clientes a través de la mejora continua, de una forma ordenada 
y sistemática. 
Entre los estándares más empleados para establecer un sistema de gestión de calidad se 
encuentran la Norma ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos (ISO, 2008) , 
la Norma ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización — Enfoque de 
gestión de la calidad (ISO, 2009) y el Modelo EFQM de Excelencia (EFQM, 2003) 
 
3.1.1 NORMA ISO 9001: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - REQUISITOS 
La Norma ISO 9001 indica que la adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser 
una decisión estratégica de la organización (ISO, 2008). El diseño de este sistema se ve 
influenciado por: 
 El entorno de la organización y los cambios y riesgos en éste 
 Las necesidades cambiantes 
 Los objetivos particulares de la organización 
 Los productos que ésta proporciona 
 Los procesos que emplea 
 Su tamaño y estructura 
La Norma ISO 9001 emplea un enfoque basado en procesos para aumentar la satisfacción del 
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, justificado en un control continuo sobre 
los vínculos entre procesos individuales, su combinación e interacción. Además este enfoque 
resalta la importancia de la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de 
considerar los procesos en términos que aporten valor, la obtención de resultados de 
desempeño y eficacia del proceso y la mejora continua en base a mediciones objetivas. 
El enfoque basado en procesos se fundamenta en que toda actividad o conjunto de actividades 
que emplean recursos y que se gestiona con el fin de obtener resultados puede considerarse un 
proceso. En este sentido, toda organización realiza procesos, que además están 
interrelacionados. Por tanto, la organización conseguirá un funcionamiento eficaz si 
determina y gestiona estas actividades relacionadas entre sí. 
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En la Figura 3.1 se muestra el modelo del sistema de gestión de calidad según la Norma ISO 
9001, donde se ve que los clientes son quienes marcan los requisitos. Estos requisitos se 
emplean en los procesos de realización del producto, cuyo objetivo es la satisfacción del 
cliente. Los procesos de realización del producto se complementan con los procesos de 
gestión de recursos, medición, análisis y mejora, y con la responsabilidad de la dicción. 
 
 
Figura 3.1 Modelo de un sistema de gestión de calidad según la Norma ISO 9001 (ISO, 2008) 
Entre los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de calidad según la Norma ISO 
9001 figuran los siguientes: 
 Asegurar que existe el compromiso de la dirección en la implantación del sistema de 
gestión de calidad así como un enfoque al cliente. 
 Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de la organización así como la secuencia e interacción ente estos 
procesos. 
 Determinar los criterios y los métodos para asegurar la eficacia de la operación y control 
de los procesos. 
 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de los procesos. Para ello, será necesario realizar un seguimiento, 
análisis y medición de los mismos. 
 Si existe subcontratación, se debe controlar que los procesos subcontratados cumplan 
con los estándares fijados en el sistema de gestión de calidad. 
 En cuanto a la documentación, deben existir declaraciones documentadas de una política 
de calidad y de unos objetivos de calidad medibles y coherentes con la política así como 
un manual de la calidad, una descripción de la planificación del sistema de gestión de 
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calidad, el alcance del mismo, los procedimientos establecidos para el sistema de 
gestión de la calidad o referencia a los mismos, la descripción de la interacción entre los 
procesos, etc.  
 Asegurar que los objetivos de la calidad son medibles y coherentes con la política, que 
incluyen aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto y que se 
establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización.  
 Debe existir un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para 
aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, para revisar y 
actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, para asegurar 
que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos, que 
las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los 
puntos de uso, que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, que 
se controlan, identifican y distribuyen los documentos de origen externo, que existe un 
control de registros y métodos para prevenir el uso de documentación obsoleta. 
 Deben quedar definidas y comunicadas las responsabilidades y autoridades. 
 Asegurar que se promueve la toma de conciencia con los requisitos del cliente. 
 Establecer procesos de comunicación dentro de la organización y asegurar que la 
comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
 El sistema de gestión de calidad debe ser revisado por la dirección de la organización 
incluyendo una evaluación de las oportunidades de mejora. 
 Respecto a la gestión de recursos, se debe asegurar su disponibilidad para implementar, 
apoyar la operación y el seguimiento de los procesos del sistema de gestión así como 
para aumentar la satisfacción del cliente. Además, el personal de la organización ha de 
ser competente. Para ello, se deberá proporcionar formación o tomar medida que sea 
necesaria, evaluando el resultado y manteniendo los registros oportunos. También se 
deberá asegurar que el personal toma conciencia de la pertinencia e importancia de sus 
actividades y de cómo éstas contribuyen al logro de los objetivos. 
 Planificar la realización del producto, determinando los objetivos de calidad y los 
requisitos para el producto (especificados por el cliente, requisitos necesarios para su 
uso, legales, etc.), los procesos necesarios, documentos y recursos específicos para el 
producto, las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, 
inspección y ensayo/prueba, los criterios de aceptación y los registros necesarios para 
evidenciar que se cumplen los procesos de realización y los requisitos. 
 Antes de comprometerse a la realización de un determinado producto, se debe asegurar 
que están definidos los requisitos, están resueltas las diferencias existentes entre los 
requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente y que se tiene capacidad 
para cumplirlos. 
 Se debe gestionar el cambio en los requisitos. 
 En el diseño y desarrollo de cualquier producto se debe planificar, controlar, revisar, 
verificar, validar y actualizar los resultados de la planificación a medida que el diseño y 
desarrollo progresan. Además, ante cualquier cambio en el diseño, éste se debe aprobar 
antes de su implementación; una vez aprobado se debe controlar, verificar, estudiar el 
efecto del cambio y mantenerse un registro. 
 Debe existir un proceso de compras en el que se asegure que el producto adquirido 
cumple los requisitos especificados, se establezcan los criterios para la selección y la 
evaluación de proveedores, etc.  
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 Identificar, trazar y cuidar los productos a través de todo su proceso de realización, 
incluyendo aquellos que son propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la 
organización. En el caso de la pérdida o deterioro de algún producto del cliente, la 
organización debe informarle y mantener registros. 
 Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su 
aplicación prevista cuando estos se utilicen en las actividades de seguimiento y 
medición de los requisitos. 
 Planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora 
necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto, asegurar la 
conformidad del sistema de gestión de calidad, mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión de calidad, confirmar la satisfacción del cliente, controlar los 
productos no conformes, etc. y tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias. 
Cabe destacar que la Norma ISO 9001 está diseñada para complementarse con la ISO 9004 e 
integrarse con otras normas como la de gestión medioambiental y la de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
3.1.2 NORMA ISO 9004: GESTIÓN PARA EL ÉXITO SOSTENIDO DE UNA 
ORGANIZACIÓN – ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
La Norma ISO 9004 está orientada a ayudar a conseguir el éxito sostenido de cualquier 
organización en un entorno complejo, exigente y en constante cambio, mediante un enfoque 
de gestión de calidad. Proporciona un enfoque más amplio que la Norma ISO 9001. (ISO, 
2009) 
 
 
Figura 3.2 Modelo de un sistema de gestión de calidad según la Norma ISO 9004 (ISO, 2009) 
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En la Norma ISO 9004 se indica que el éxito sostenido de una organización se logra por su 
capacidad para satisfacer las necesidades y las expectativas de sus clientes y de otras partes 
interesadas a largo plazo y de un modo equilibrado. Este éxito sostenido se puede lograr 
mediante la gestión eficaz de la organización, toma de conciencia con el entorno de la 
organización, el aprendizaje y a través de la aplicación apropiada de mejoras, innovaciones o 
de ambas. 
En la Figura 3.2 se muestra el modelo del sistema de gestión de calidad de acuerdo a la 
Norma ISO 9004. Como se observa en la figura, esta norma incluye los procesos descritos en 
la Norma ISO 9001 de manera ampliada, incluye las necesidades y expectativas de todas las 
partes interesadas, proporciona orientación para la mejora sistemática y continua del 
desempeño global de la organización, la innovación y el aprendizaje así como para gestionar 
el éxito sostenido. Además incluye un capítulo dedicado a procesos relacionados con la 
definición de la estrategia y política de la organización. 
Una diferencia clave frente a otras normas de gestión de calidad es que la Norma ISO 9004 
promueve la autoevaluación como una herramienta importante para la revisión del nivel de 
madurez de la organización, abarcando su liderazgo, estrategia, sistema de gestión, recursos y 
procesos, para identificar áreas de fortalezas y debilidades y oportunidades tanto para la 
mejora continua como para la innovación. Esta autoevaluación no se basa en el mero 
cumplimiento o no de la norma, sino que se definen cinco niveles de madurez para los 
elementos clave. De esta forma, la organización puede ver en qué punto se encuentra y 
compararse con el punto al que quiere dirigirse (Figura 3.3). Para realizar esta autoevaluación, 
la Norma ISO 9004 proporciona el cuestionario en el Anexo A punto número 6 (ISO, 2009). 
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Figura 3.3 Resultado de la autoevaluación de una organización de acuerdo a la Norma ISO 9004 (Basada en 
(ISO, 2009)) 
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Según la Norma ISO 9004, una organización madura es aquella que tiene un desempeño 
eficaz y eficiente y logra el éxito sostenido mediante la comprensión y satisfacción de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas, la realización del seguimiento de los 
cambios en el entorno de la organización, la identificación de posibles áreas de mejora e 
innovación, la definición y despliegue de estrategias y políticas, el establecimiento y 
despliegue de objetivos, la gestión de procesos y recursos, la confianza en las personas y el 
establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores y otros aliados. 
 
3.1.3 MODELO EFQM DE EXCELENCIA 
El Modelo EFQM de Excelencia es un marco de trabajo para la gestión de calidad basado en 
nueve criterios (liderazgo, personas, estrategia y política, alianzas y recursos, procesos, 
resultados en las personas, resultados en los clientes, resultados en la sociedad y resultados 
clave) empleado para medir la excelencia de una organización. El modelo EFQM da a cada 
uno de estos criterios un peso (Figura 3.4), y en base a ello evalúa el grado de excelencia. 
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Figura 3.4 Modelo EFQM de Excelencia (EFQM, 2003) 
De acuerdo a la puntuación obtenida en la evaluación, se definen 3 niveles de excelencia: 
 Premio Europeo a la calidad, que constituye el nivel superior del modelo EFQM y es 
alcanzado por las organizaciones que han conseguido estándares de calidad de prestigio 
internacional. 
 Reconocimiento a la excelencia, que se concede a aquellas organizaciones que alcanzan 
una puntuación igual o superior a 400puntos (sobre 1000) empleando el modelo y las 
ponderaciones descritas en la Figura 3.4. Este nivel de excelencia indica que la 
organización emplea un enfoque estructurado que permite identificar sus puntos fuertes 
y áreas de mejora, reconoce el éxito de los esfuerzos por implantar los conceptos de la 
excelencia y las buenas prácticas. Las organizaciones que consiguen esta mención se 
consideran organizaciones bien gestionadas. 
 Compromiso con la excelencia, se concede a aquellas organizaciones que demuestran su 
compromiso con la excelencia. Las organizaciones que quieren optar a este nivel deben 
realizar una autoevaluación para que comprendan cuál es su nivel de rendimiento actual 
de acuerdo a los nueve criterios definidos en la Figura 3.4 y de esta forma establecer las 
prioridades de mejora. Para conseguir este nivel de excelencia, las organizaciones deben 
demostrar que han implantado y desplegado unas determinadas mejoras en relación a los 
resultados de la autoevaluación. 
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El modelo EFQM define los siguientes resultados fundamentales para conseguir la 
excelencia: 
 Orientación hacia los resultados 
 Orientación al cliente 
 Liderazgo y coherencia 
 Gestión por procesos y hechos 
 Desarrollo e implicación de las personas 
 Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora 
 Desarrollo de alianzas 
 Responsabilidad Social de la Organización 
 
3.2 GESTIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 
Un sistema de gestión medioambiental es “el marco o método empleado para orientar a una 
organización a alcanzar y mantener un funcionamiento en conformidad con las metas 
establecidas y respondiendo de forma eficaz a los cambios de presiones reglamentarias, 
sociales, financieras y competitivas, así como a los riesgos medioambientales” (Greeno, 
1985). 
Uno de los sistemas de gestión medioambiental más empleados se basa en la Norma ISO 
14001. Indica que cada vez más, “las organizaciones están interesadas en alcanzar y 
demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus 
actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, acorde con su política y objetivos 
ambientales”(ISO, 2004). 
La Norma ISO 14001 está basada en la metodología PDCA (Plan-Do-Check-Act) y se aplica 
a cualquier organización que pretenda establecer, implementar, mantener y mejorar un 
sistema de gestión ambiental, asegurar la conformidad con su política medioambiental o que, 
por cualquier motivo, busque la conformidad con la norma objeto de estudio. 
Según la Norma ISO 14001, entre los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión 
medioambiental figuran los siguientes: 
 Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de 
gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001 y determinar 
cómo se cumplirán esos requisitos. 
 Definir y documentar el alcance del sistema, comunicar a todas las partes interesadas la 
política de gestión medioambiental. Ésta debe estar en consonancia con el alcance 
definido e incluir un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación 
así como cumplir con los requisitos legales aplicables. Además se deben establecer, 
implementar y mantener objetivos y metas ambientales medibles y coherentes con la 
política establecida. 
 Establecer procedimientos que permitan identificar los aspectos ambientales de las 
actividades de la organización, de sus productos y de sus servicios para su control. 
También se debe tener en cuenta los desarrollos nuevos o planificados y las actividades, 
productos y servicios nuevos o modificados. 
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 Identificar y tener accesibles todos los requisitos que se han de aplicar al sistema de 
gestión. 
 Asegurar la disponibilidad de todos los recursos necesarios para establecer, 
implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. 
 Deben estar definidas, documentadas y comunicadas las funciones, autoridades y 
responsabilidades de cada miembro de la organización. 
 Identificar las necesidades de formación relacionadas con aspectos medioambientales o 
con el sistema de gestión y proporcionar dicha formación cuando así sea necesario, 
manteniendo registros de todas las actividades. 
 Fomentar la toma de conciencia sobre la importancia de la conformidad con la política 
medioambiental y con los procedimientos, objetivos, metas y requisitos definidos. 
 Establecer un procedimiento para la aprobación, revisión, actualización e identificación 
de todos los documentos. Toda la documentación del sistema de gestión debe estar 
actualizada, codificada y comunicada. Además se debe mantener un control de versiones 
que dificulte el uso de documentos obsoletos así como un control de los registros. 
 Identificar y planificar las operaciones asociadas con aspectos ambientales significativos 
con el objetivo de asegurar que se efectúan bajo las condiciones especificadas. 
 Establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar situaciones 
potenciales de emergencia y accidentes con efectos en el medioambiente así como 
implantar acciones para actuar ante ellos. 
 Evaluar el cumplimiento de la legislación vigente y tomar medidas preventivas y 
correctivas cuando se estime oportuno. 
 Realizar auditorías para comprobar la conformidad del sistema de gestión 
medioambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001 y comprobar que se mantiene e 
implementa de forma adecuada. 
 El sistema de gestión medioambiental debe ser revisado por la dirección para comprobar 
su conveniencia, adecuación y eficacia. Además, en esta revisión, se deben incluir las 
oportunidades de mejora y las necesidades de cambio detectadas en cualquier ámbito del 
sistema. 
 
3.3 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se basa en la Norma OHSAS 18001, y 
tiene como objetivo apoyar y promover las buenas prácticas en el ámbito de la seguridad y 
salud en el trabajo en equilibrio con las necesidades socioeconómicas (AENOR, 2007). Fue 
desarrollada para ser compatible con otras normas internacionales como la Norma ISO 9001 
de gestión de la calidad y la Norma ISO 14001 de gestión medioambiental. 
La Norma OHSAS 18001, al igual que la Norma ISO 14001, está basada en la metodología 
PDCA (Plan-Do-Check-Act) y contiene los requisitos que debe cumplir el sistema de gestión. 
Estos requisitos tienen la característica de poder ser auditados objetivamente. 
Se puede aplicar a cualquier tipo de organización que pretenda eliminar o minimizar riesgos 
al personal de la organización y a otras partes interesadas. La complejidad de este sistema de 
gestión dependerá entre otros factores del alcance fijado, del tamaño de la organización, su 
cultura, de las actividades desarrolladas, etc. 
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Según la Norma OHSAS 18001, entre los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo figuran los siguientes: 
 Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 Definir la política y el alcance del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 Comprometerse con la prevención de daños, el deterioro de la salud y el cumplimiento 
de los requisitos legales correspondientes. 
 Establecer e implementar procedimientos de identificación continua de peligros, 
evaluación de riesgos y determinación de controles. 
 Identificar peligros y riesgos asociados a los cambios en relación a la seguridad y salud 
en el trabajo antes de llevarlos a cabo. 
 Documentar y actualizar los resultados de la identificación, evaluación y control de 
riesgos. 
 Establecer procedimientos para identificar y acceder fácilmente a los requisitos legales 
en relación a la seguridad y salud en el trabajo. 
 Tener en cuenta los requisitos legales al desarrollar el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 Establecer objetivos medibles y coherentes en relación al sistema de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 Establecer programas que incluya la asignación de responsabilidades y autoridades 
dentro de la organización y fijar medios y los plazos para lograr los objetivos. Estos 
programas se deberán controlar y ajustar cuando se estime necesario. 
 Asegurar la disponibilidad de recursos para la implementación del sistema de gestión. 
 Asegurar la competencia del personal de la organización. Se debe identificar las 
necesidades de formación en relación a los riesgos para la seguridad y salud en el 
trabajo así como en relación al sistema de gestión y proporcionar la formación 
correspondiente. 
 Comunicar los peligros en temas de seguridad y salud en el trabajo así como el sistema 
de gestión a todos los niveles de la organización, a los contratistas y a otros visitantes. 
 Establecer procedimientos que permitan la participación de los trabajadores en la 
identificación, evaluación y control de los riesgos, en el desarrollo de los objetivos de 
seguridad y salud en el trabajo, etc. 
 Establecer un procedimiento para la aprobación, revisión, actualización e identificación 
de todos los documentos. Toda la documentación del sistema de gestión debe estar 
actualizada, codificada y comunicada. Además se debe mantener un control de versiones 
que dificulte el uso no deseado de documentos obsoletos así como un control de los 
registros. También se debe mantener un control de los registros. 
 Establecer procedimientos para identificar situaciones de emergencia potenciales así 
como planificar respuestas ante las mismas. 
 Establecer e implementar procedimientos que permitan seguir y medir el desempeño del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo así como para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos legales. 
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 Establecer procedimientos para investigar, registrar y analizar los incidentes surgidos e 
identificar oportunidades para aplicar acciones correctivas, preventivas o realizar 
mejoraras. 
 Asegurar la realización de las auditorías internas en los intervalos planificados. 
 La alta dirección debe revisar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en los 
intervalos de tiempo planificados. 
 
3.4 GESTIÓN DE PROYECTOS 
Existen diferentes organizaciones que han ido desarrollando guías, estándares y un cuerpo de 
conocimiento en el marco de la Dirección de Proyectos. Entre estas organizaciones se 
encuentran IPMA (International Project Management Association), PMI (Project 
Management Institute), PMAJ (Project Management Association of Japan), etc. 
En 2006, el British Standard Institute (organización miembro de ISO – Internacional Standard 
Organization-) promovió la iniciativa de crear una norma internacional, la Norma ISO 21500 
(Internacional Standard Organization (ISO), 2012), en Dirección de Proyectos aceptada 
universalmente. En la elaboración de esta norma participaron diferentes países y asociaciones 
de dirección de proyectos, principalmente IPMA y PMI (Pastor Fernández, Otero Mateo, 
Portela Núñez, Repeto García, & Arcos Reina, 2013). A pesar de ser un estándar de reciente 
nacimiento
7
, para el estudio de la gestión de proyectos nos centraremos en él por ser aceptado 
universalemente. 
 
3.4.1 NORMA ISO 21500 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
La Norma ISO 21500 fue elaborada por el Comité de Proyectos ISO/PC 236 de dirección y 
gestión de proyectos. Ha sido desarrollada de tal manera que permita la alineación con otras 
normas internacionales del ámbito de la gestión de proyectos: la Norma ISO 10006 de gestión 
de calidad en proyectos, la Norma ISO 10007 de sistemas de gestión de calidad y directrices 
para la gestión de la configuración, la norma ISO 31000 sobre la gestión del riesgo, etc. 
De la traducción de la Norma ISO 21500 se ha encargado AENOR, y en España se ha 
transformado en la Norma UNE-ISO 21500 (AENOR, 2013). 
Al contrario que otras normas ISO, este estándar de gestión, por el momento, no es 
certificable. 
En un primer lugar la Norma ISO 21500 realiza una serie de definiciones para unificar el 
lenguaje en dirección de proyectos (AENOR, 2013) y define las competencias que debe tener 
el director de proyectos (Figura 3.5): 
 Competencias técnicas: incluyen los conocimientos y experiencia necesarios para 
llevar a cabo los procesos de dirección de proyectos definidos en la Norma ISO 21500. 
Incluye además el manejo de la terminología y conceptos de dirección de proyectos. 
 Competencias de comportamiento: incluyen las habilidades necesarias para tratar con 
las personas dentro del marco del proyecto. 
 Competencias contextuales: hacen referencia a las relaciones del proyecto del entorno. 
 
                                               
7 La primera versión de la norma es del año 2012 
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Figura 3.5 Competencias del personal de dirección de proyectos 
Además, en la Norma ISO 21500 se establecen una serie de procesos para llevar a cabo la 
dirección y gestión de cualquier proyecto. Estos procesos se detallan a continuación. 
 
3.4.2 PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN LA NORMA ISO 21500 
La Norma ISO 21500 define 39 procesos para llevar a cabo la dirección y gestión de cualquier 
proyecto en cualquier organización. Estos procesos están interrelaciones y no se ejecutan de 
manera lineal, pudiendo necesitar ser repetidos. Por este motivo un elemento clave será la 
coordinación entre ellos. 
Cada proyecto es diferente, y por tanto la rigurosidad y el grado de aplicación de cada uno de 
los procesos deberá ser definido por el director de proyecto teniendo en cuenta la política de 
la organización y las características del proyecto a llevar a cabo. Además la Norma ISO 
21500 reconoce que existen diferentes formas válidas de gestionar los proyectos dependiendo 
de sus características 
Según la Norma ISO 21500, para que un proyecto tenga éxito el director y equipo de proyecto 
deberán: 
 Seleccionar los procesos de dirección y gestión de proyectos definidos en la Norma ISO 
21500 requeridos para conseguir los objetivos del proyecto. 
 Emplear un enfoque definido para el desarrollo o adaptación de las especificaciones del 
producto o servicio y los planes para cumplir los objetivos y requisitos del proyecto. 
 Satisfacer al patrocinador, cliente y otros interesados mediante el cumplimiento de los 
requisitos del proyecto. 
 Definir y gestionar el alcance del proyecto teniendo en cuenta las restricciones, los 
riesgos y las necesidades de recursos para proporcionar los entregables del mismo. 
 Obtener el apoyo y compromiso del patrocinador el cliente y de cada una de las 
organizaciones ejecutoras. 
Tal y como se muestra en la Tabla 3.1, los procesos de dirección y gestión de proyectos de la 
Norma ISO 21500 se pueden estudiar desde dos perspectivas diferentes, como grupos de 
procesos para la dirección de proyectos o como grupos de materias. 
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Tabla 3.1 Procesos de dirección y gestión de proyectos de la Norma ISO 21500 (Basada en la Norma ISO 
21500) 
GRUPOS DE 
MATERIA 
GRUPOS DE PROCESOS 
Inicio Planificación Implementación Control Cierre 
Integración 
Desarrollar el 
acta de 
constitución 
del proyecto 
Desarrollar los 
planes de 
proyecto 
Dirigir el trabajo 
del proyecto 
Controlar el 
trabajo del 
proyecto 
Controlar los 
cambio 
Cerrar la fase 
del proyecto o 
el proyecto 
Recopilar las 
lecciones 
aprendidas 
Partes 
interesadas 
Identificar las 
partes 
interesadas 
 Gestionar las 
partes interesadas 
  
Alcance 
 Definir el 
alcance 
Crear la 
estructura de 
desglose de 
trabajo 
Definir las 
actividades 
 Controlar el 
alcance 
 
Recursos 
Establecer el 
equipo de 
proyecto 
Estimar los 
recursos 
Definir la 
organización del 
proyecto 
Desarrollar el 
equipo de 
proyecto 
Controlar los 
recursos 
Gestionar el 
equipo de 
proyecto 
 
Tiempo 
 Secuenciar las 
actividades 
Estimar la 
duración de las 
actividades 
Desarrollar el 
cronograma 
 Controlar el 
cronograma 
 
Coste 
 Estimar los 
costes 
Desarrollar el 
presupuesto 
 Controlar los 
costes 
 
Riesgo 
 Identificar los 
riesgos 
Evaluar los 
riesgos 
Tratar con los 
riesgos 
Controlar los 
riesgos 
 
Calidad 
 Planificar la 
calidad 
Realizar el 
aseguramiento de 
la calidad 
Realizar el 
control de 
calidad 
 
Adquisiciones 
 Planificar las 
adquisiciones 
Seleccionar a los 
proveedores 
Administrar los 
contratos 
 
Comunicación 
 Planificar las 
comunicaciones 
Distribuir la 
información 
Gestionar las 
comunicaciones 
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Los grupos de procesos  y de materias son independientes del área de aplicación del proyecto 
y cualquier proceso puede repetirse, pero la dirección y gestión de proyectos comienza en el 
grupo de procesos de inicio y finaliza en el de cierre. 
Al definir estos procesos de dirección de proyectos, en la Norma ISO 21500 se asume que: 
 Un proyecto se inicia cuando la organización ejecutante ha realizado todos los procesos 
necesarios para ordenar la realización de un nuevo proyecto 
 Un proyecto finaliza bien cuando todos los entregables han sido aceptados o bien si ha 
finalizado prematuramente. En cualquier caso, se considera finalizado cuando se ha 
entregado toda la documentación del proyecto y se han completado todas las actividades 
de los dos procesos de cierre 
Grupos de procesos 
Las interrelaciones entre los grupos de procesos se muestran en la Figura 3.6 
 
 
Figura 3.6 Interrelaciones entre los grupos de procesos según la Norma ISO 21500 (AENOR, 2013) 
Los procesos de inicio se emplean con el fin de definir los objetivos y autorizar al director 
del proyecto a comenzar el trabajo. 
Los procesos de planificación se usan para definir las líneas base contra las que gestionar, 
medir y controlar el desempeño en la fase de ejecución del proyecto. 
En los procesos de implementación se realizan actividades de gestión de proyectos que 
ayudan a producir los entregables. 
Los procesos de control se utilizan para seguir, medir y controlar el desempeño del proyecto 
con respecto a lo planificado, tomando acciones preventivas y correctivas cuando es necesario 
así como realizando las solicitudes de cambio oportunas para conseguir los objetivos. 
Durante los procesos de cierre se establece formalmente la finalización del proyecto o fase y 
se recopilan las lecciones aprendidas. 
 
 
CIERRE 
PLANIFICACIÓN 
CONTROL IMPLEMENTACIÓN 
INICIO 
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Grupos de materias 
En la Norma ISO 21500 se propone una secuencia de ejecución para los procesos (AENOR, 
2013), aunque también se destaca que no es la única posible. El director de proyecto, el 
equipo de gestión del proyecto y el equipo de proyecto deben decidir que procesos son 
requeridos para el proyecto en cuestión y en qué secuencia se realizan. 
El grupo de materia integración está compuesto por los procesos necesarios para identificar, 
definir, combinar, unificar, controlar, coordinar y cerrar todas las actividades y procesos 
relacionados con el proyecto. 
El grupo de materia que hace referencia a las partes interesadas incluye los procesos 
precisos para identificar y gestionar las partes interesadas, incluyendo el patrocinador y el 
cliente. 
El grupo de materia alcance incluye los procesos necesarios para identificar y definir el 
trabajo del proyecto y los entregables requeridos y sólo los requeridos. 
El grupo de materia recursos está compuesto por los procesos que permiten la identificación 
y adquisición de los recursos requeridos para el proyecto, incluyendo materiales, personas, 
instalaciones, etc. 
En el grupo de materia tiempo se incluyen aquellos procesos necesarios para la realización 
seguimiento y control del cronograma. 
El grupo de materia coste incluye aquellos procesos que permiten desarrollar, seguir y 
controlar el presupuesto. 
El grupo de materias riesgo está compuesto por los procesos que permiten la identificación 
y gestión de amenazas y oportunidades. 
En el grupo de materias calidad se incluyen los procesos para planificar y realizar el 
aseguramiento y control de la calidad. 
El grupo de materia adquisiciones se compone por los procesos necesarios para la 
planificación y adquisición de productos, servicios o resultados y para la gestión de las 
relaciones con los proveedores. 
El grupo de materias comunicación está formado por los procesos necesarios para la 
planificación, gestión y distribución de la información relevante del proyecto. 
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4. MODELOS DE MADUREZ EN LAS ORGANIZACIONES 
En este capítulo se resumen las características de los principales modelos de madurez 
empleados en las organizaciones: Capability Maturity Model Integration (CMMI) por ser el 
primero en desarrollarse y Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model 
(P3M3), PRINCE2 Maturity Model (P2MM), IPMA DELTA y Organizational Project 
Management Maturity Model (OPM3) por ser los más empleados en el ámbito de la dirección 
de proyectos. 
Aunque cada uno de los modelos explicados a continuación tiene sus particularidades, todo 
modelo de madurez tiene las siguientes propiedades (Klimko, 2001): 
 La descripción de las organizaciones están simplificadas y el número de niveles de 
madurez es limitado, habitualmente entre cuatro y seis. 
 Los niveles se caracterizan por una serie de requisitos que la organización debe cumplir 
para alcanzarlos. 
 Los niveles son secuenciales, desde un nivel inicial hasta el nivel superior. Este último 
se caracteriza por la perfección. 
 La organización incrementa su nivel de madurez progresando a través de los niveles 
descritos en el modelo de manera correlativa, es decir, no puede saltarse ningún nivel. 
 
4.1. CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI)
8
 
Los modelos CMMI son una combinación de buenas prácticas que tienen como objetivo 
ayudar a las organizaciones en la mejora de sus procesos cuyo desarrollo comenzó en 1987. 
Estos modelos han sido desarrollados por equipos multidisciplinares con gente procedente de 
la industria, del gobierno y del Software Engineering Institute (en adelante SEI). 
El SEI identificó tres dimensiones críticas en las que una organización puede centrar sus 
esfuerzos para mejorar: personas, herramientas y equipos y métodos y procedimientos. Así 
mismo identificó que estas tres dimensiones críticas se mantienen unidas por los procesos 
empleados en la organización. Por ello, los modelos CMMI se centran en la mejora de 
procesos, ya que así se conseguirá una mejor explotación de los recursos. 
Existen 3 modelos de CMMI o constelaciones: 
 CMMI para Desarrollo (CMMI-DEV): modelo de referencia para las actividades de 
desarrollo de productos y servicios 
 CMMI para Adquisiciones (CMMI-ACQ): modelo de referencia en las actividades de 
adquisiciones de productos o servicios 
 CMMI para Servicios (CMMI-SVC): modelo de referencia en el desarrollo de 
actividades relacionadas con la suministración de servicios internos en la organización o 
a clientes externos. 
Una constelación es una colección de componentes CMMI que se emplean para la 
construcción de modelos, materiales formativos y otros documentos relativos a un 
determinado área de interés (Chrissis, Konrad, & Shrum, 2011). 
                                               
8 Capítulo basado en el libro de Chrissis et al. 2011 
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Estas tres constelaciones tienen una estructura y algunos componentes comunes. Este marco 
común constituye el CMMI Model Foundation (CMF), a partir del cual se desarrollan las 
distintas constelaciones. 
El modelo CMMI emplea 3 tipos de componentes (Figura 4.1): 
 Componentes requeridos: son aquellos esenciales para lograr la mejora en un 
determinado área de proceso. 
 Componentes esperados: describen actividades importantes para conseguir un 
componente requerido. 
 Componentes informativos: son componentes que ayudan a comprender los 
componentes esperados y los requeridos. 
 
 
Figura 4.1 Componentes del Modelo CMMI. Figura 2.1 de (Chrissis et al., 2011) 
 
4.1.1 ÁREAS DE PROCESO 
Un área de proceso (componente requerido de CMMI) es “un grupo de prácticas 
relacionadas en un área que, cuando se implementan de manera conjunta, satisfacen un 
conjunto de metas consideradas importantes para realizar mejoras en esa área” (Chrissis et 
al., 2011). Las áreas de proceso de CMMI, organizadas por constelaciones son las siguientes: 
Áreas de proceso de CMF 
CMF tiene 16 áreas de proceso básicas y comunes a las tres constelaciones de CMMI: 
 Análisis causal y resolución (CAR) 
 Gestión de la configuración (CM) 
 Análisis de decisiones y resolución (DAR) 
 Gestión integrada de proyectos (IPM) 
 Medición y análisis (MA) 
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 Definición de procesos de la organización (OPD) 
 Enfoque en procesos de la organización (OPF) 
 Gestión del rendimiento de la organización (OPM) 
 Rendimiento de procesos de la organización (OPP) 
 Formación en la organización (OT) 
 Monitorización y control de proyectos (PMC) 
 Planificación del proyecto (PP) 
 Aseguramiento de la calidad del proceso y del producto (PPQA) 
 Gestión cuantitativa del proyecto (QPM) 
 Gestión de requisitos (REQM) 
 Gestión de riesgos (RSKM) 
Áreas de proceso de CMMI-DEV 
CMMI-DEV está formado por las 16 áreas de procesos de CMF más las 6 áreas listadas a 
continuación: 
 Integración del producto (PI) 
 Desarrollo de requisitos (RD) 
 Gestión de acuerdos con proveedores (SAM) 
 Solución técnica (TS) 
 Validación (VAL) 
 Verificación (VER) 
Áreas de proceso de CMMI-ACQ 
CMMI-ACQ está formado por las 16 áreas de procesos de CMF más las 6 áreas siguientes: 
 Desarrollo de los requisitos de la adquisición (ARD) 
 Desarrollo de solicitudes y acuerdos con proveedores (SSAD) 
 Gestión de los acuerdos (AM) 
 Gestión técnica de la adquisición (ATM) 
 Verificación de la adquisición (AVER) 
 Validación de la adquisición (AVAL) 
Áreas de proceso de CMMI-SVC 
CMMI-SVC está formado por las 16 áreas de procesos de CMF más las 8 áreas listadas a 
continuación: 
 Gestión de las capacidades y habilidades (CAM) 
 Prevención y resolución de incidentes (IRP) 
 Gestión de acuerdos con proveedores (SAM) 
 Continuidad del servicio (SCON) 
 Entrega del servicio (SD) 
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 Desarrollo del sistema del servicio (SSD) 
 Transición del sistema del servicio (SST) 
 Gestión de servicios estratégicos (STSM) 
 
4.1.2 COMPONENTES DE CADA ÁREA DE PROCESO DEL MODELO DE CMMI 
A continuación se describen los componentes de cada área de proceso del modelo CMMI. 
La declaración de propósito (componente informativo) de cada área de proceso describe la 
finalidad de dicho área. 
Las notas introductorias (componente informativo) de cada área de proceso son una 
descripción de los conceptos empleados en dicho área. 
Los procesos relacionados (componente informativo) reflejan las principales relaciones del 
área de proceso con las otras áreas de proceso del modelo CMMI. 
Tanto las metas específicas como las metas genéricas son componentes requeridos del modelo 
CMMI. Las metas específicas describen las características específicas que deben estar 
presentes para satisfacer un área de proceso, mientras que las metas genéricas describen las 
características que deben estar presentes para implantar de forma rutinaria los procesos 
implementados en cada área de proceso 
Las prácticas genéricas y específicas de cada área de proceso son componentes esperados del 
modelo. Las prácticas específicas describen las actividades cuya realización se espera que 
conlleve a la consecución de una meta específica. Las prácticas genéricas se asocian a la 
consecución de metas genéricas y pueden ser comunes a distintas áreas de proceso. 
Tanto las prácticas genéricas como específicas, además de la descripción de la práctica, 
pueden incluir otros componentes informativos como por ejemplo subprácticas, ejemplos de 
producto de trabajo o elaboraciones de prácticas genéricas. Los ejemplos de productos de 
trabajo proporcionan ejemplos de resultados de prácticas específicas, como puede ser un 
determinado informe. Las elaboraciones de prácticas genéricas muestran cómo se podría 
aplicar una práctica genérica a un proceso en particular. Las subprácticas proporcionan 
información acerca de cómo aplicar prácticas genéricas y específicas. 
Además de los componentes del modelo CMMI mostrados en la Figura 4.1, existen otros 
componentes informativos y de soporte como las notas, que proporcionan detalles de 
cualquier otro componente, los ejemplos, que pueden acompañar a cualquier componente del 
modelo para aclarar conceptos, y las referencias, que también pueden acompañar a cualquier 
otro componente y proporcionan información adicional externa. 
Para más información acerca de cada una de las áreas de proceso de CMMI y sus respectivos 
componentes pueden consultarse los siguientes documentos: CMMI® for Services v1.3 
(CMMI, 2010c), CMMI® for Acquisition v1.3 (CMMI, 2010a) & CMMI® for Development 
v1.3. (CMMI, 2010b)
9
 
Hay que destacar que en el modelo CMMI no se especifica un flujo de procesos particular, un 
volumen de producción o un índice de rendimiento, sino qué procesos debe tener una 
organización, y con los niveles que se explican a continuación si estos están desplegados. 
 
                                               
9 Documentos disponibles en http://www.sei.cmu.edu/cmmi/ 
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4.1.3 LOS NIVELES EN CMMI 
El modelo CMMI define una serie de niveles para identificar el punto en el cual se encuentra 
una organización y describir su camino evolutivo recomendado. 
CMMI identifica dos tipos de vías de mejora para una organización: una mejora continua o 
una mejora por etapas. Al definir dos vías de mejora también define dos tipos de niveles: 
nivel de madurez y nivel de capacidad. 
El nivel de capacidad está asociado a la mejora continua mientras que el nivel de madurez 
está asociado a la mejora por etapas. Independientemente del camino seguido para alcanzar un 
determinado nivel se deben satisfacer todas las metas del área/s de proceso que se pretenden 
incluir en dicho nivel. 
Los cuatro niveles de capacidad se consiguen para áreas de proceso individuales, mientras que 
los cinco niveles de madurez se aplican a múltiples áreas de proceso de manera conjunta. Los 
niveles de madurez y capacidad del modelo CMMI figuran en la Tabla 4.1 
Tabla 4.1 Niveles de madurez y capacidad de CMMI 
Nivel Nivel de capacidad Nivel de madurez 
Nivel 0 Incompleto  
Nivel 1 Realizado Inicial 
Nivel 2 Gestionado Gestionado 
Nivel 3 Definido Definido 
Nivel 4  Gestionado cuantitativamente 
Nivel 5  En optimización 
 
4.1.4 NIVELES DE CAPACIDAD DE CMMI 
Los niveles de capacidad se definen para dar soporte a la mejora continua en la organización. 
Por tanto son definidos para cada una de las áreas de proceso. Los niveles de capacidad son 
cuatro numerados de 0-3. 
Nivel 0 – Incompleto 
El nivel de capacidad 0 es el punto de partida. En este nivel de capacidad el proceso no se 
realiza o se realiza parcialmente, por tanto alguna de las metas específicas no se cumple. No 
existen metas genéricas, ya que no tiene sentido implantar de forma rutinaria un proceso que 
no se realiza completamente.  
Nivel 1 - Realizado 
El nivel de capacidad 1 indica que el proceso se realiza, es decir se obtienen los productos de 
trabajo especificados y por tanto se satisfacen todas las metas específicas del área de proceso. 
En este nivel de capacidad se observan mejoras en la organización, aunque como el proceso 
no está implantado de forma rutinaria en la organización pueden perderse con el tiempo. Un 
área de procesos alcanza el nivel de capacidad 1 cuando los procesos se realizan. 
Nivel 2 – Gestionado 
Las áreas de proceso que se encuentran en el nivel de capacidad 2 se caracterizan porque los 
procesos se realizan de acuerdo con la política de la organización, es decir, los procesos están 
implantados de forma rutinaria en la organización y por tanto forman ya parte de la cultura 
corporativa. Un área de procesos alcanza el nivel de capacidad 2 cuando en la organización 
existe una política que indica que se realizarán dichos procesos. 
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Nivel 3 – Definido 
En este nivel de capacidad, los procesos se adaptan a cada caso particular a partir del conjunto 
de procesos estándar de la organización. Además, ésta dispone de guías de adaptación de los 
procesos de la organización y los procesos están descritos de manera más rigurosa que en el 
nivel de capacidad 2. Un área de procesos alcanza el nivel de capacidad 3 cuando en la 
organización existen los procesos estándar relacionados con esa área de proceso, y además 
estos pueden adaptarse a necesidades particulares. 
 
4.1.5 NIVELES DE MADUREZ DE CMMI 
Los niveles de madurez se definen para dar soporte a la mejora por etapas en la organización. 
Por tanto son definidos para grupos de áreas de procesos. Son cinco numerados 1-5 y 
proporcionan una forma de caracterizar el rendimiento de la organización. 
Nivel 1 - Inicial 
En este nivel de madurez, la organización no tiene procesos aprobados y estos se definen para 
situaciones específicas. 
Las organizaciones con un nivel de madurez 1 son capaces de producir servicios y productos 
que funcionan, aunque generalmente se consigue con sobrecostes y retraso en plazo. 
La principal característica de las organizaciones que están en este nivel es que suelen 
comprometerse en exceso, abandonan los procesos que realizan en situaciones de crisis y son 
incapaces de repetir éxitos pasados. 
Nivel 2 - Gestionado 
En este nivel de madurez, las organizaciones ejecutan y planifican los procesos a realizar 
según las políticas definidas. Estos procesos siguen ejecutándose en situaciones difíciles. 
Los proyectos que ejecuta la organización se realizan y gestionan de acuerdo a unos planes 
documentados, se emplean los recursos y el personal adecuado, se controlan, monitorizan, 
revisan y evalúan. Las descripciones de los procesos y los estándares empleados en los 
distintos proyectos pueden diferir unos de otros. No existe una guía de adaptación de los 
procesos de la organización. 
Los productos de trabajo que se definen en los procesos son visibles para la alta dirección de 
la organización, satisfacen las especificaciones de los procesos, estándares y procedimientos y 
además son controlados  
Respecto a las partes interesadas, se establecen compromisos con los stakeholders más 
importantes y estos se modifican según las necesidades. 
Nivel 3 - Definido 
Las organizaciones que se encuentran en un nivel de madurez 3 tienen los procesos 
caracterizados y entendidos. Tienen descritos estándares, procedimientos, herramientas, 
métodos, etc. que se mejoran a medida que avanza el tiempo. 
La definición de los procesos en el nivel de madurez 3 es más rigurosa que en el nivel 2. En 
este nivel se establece de manera inequívoca el propósito, las entradas, las salidas, las etapas 
de verificación, los roles, las actividades, etc. y su gestión y control es más proactivo. 
Los procesos necesarios en los proyectos se adaptan de los procesos estándar de la 
organización siguiendo las guías de adaptación de procesos. 
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Nivel 4 – Gestionado cuantitativamente 
En el nivel de madurez 4, existen objetivos cuantitativos basados en las necesidades del 
cliente, usuarios finales, etc. para la calidad y rendimiento de procesos empleados tanto en la 
organización como para gestionar los proyectos que ésta lleva a cabo y se interpretan en 
términos estadísticos. 
Así mismo se analizan subprocesos empleando técnicas estadísticas y se evalúa el impacto de 
éstos en la consecución de los objetivos de calidad y rendimiento del proceso. 
La principal diferencia entre el nivel de madurez 3 y 4 es la caracterización del rendimiento 
de los procesos y los proyectos de forma cuantitativa. 
Nivel 5 – En optimización 
Las organizaciones que se encuentran en un nivel de madurez 5 se caracterizan por la mejora 
continua de sus procesos basada en un análisis cuantitativo de sus objetivos de negocio y de 
las necesidades de rendimiento de sus procesos. 
Existen modificaciones en los objetivos de calidad y rendimiento de procesos para adecuar 
estos a los objetivos de negocio de la organización y a las necesidades de rendimiento de los 
procesos. La medición de los efectos de las mejoras realizadas se mide de forma cuantitativa 
comparándose con los objetivos de calidad y de rendimiento. 
La diferencia clave entre el nivel de madurez 4 y 5 radica en que en el nivel de madurez 4 se 
controla el rendimiento a nivel de subprocesos y se estudia la influencia en el rendimiento y 
calidad de los procesos, mientras que en el nivel de madurez 5 existe una preocupación por el 
rendimiento y calidad global de la organización. 
 
4.2 PORTFOLIO, PROGRAMME AND PROJECT MANAGEMENT 
MATURITY MODEL (P3M3)
10
 
El modelo de madurez P3M3 fue desarrollado por la Office of Government Commerce 
(OGC) del Reino Unido en el año 2006. El motivo que les llevó al desarrollo de este modelo 
de madurez fue la necesidad de una herramienta que ayudase a conseguir la misión de la OGC 
de desarrollo de estándares y capacidades de dirección de proyectos, programas y carteras en 
el sector público y a la mejora del rendimiento y la calidad en los negocios. 
Este modelo de madurez permite identificar las capacidades actuales de la organización, 
definir cuáles son las capacidades necesarias en la organización e implementar un plan de 
mejora con objetivos medibles para conseguir las. 
El modelo P3M3 son en realidad tres modelos individuales relacionados pero sin 
interdependencias, es decir se puede realizar evaluaciones en cada uno de ellos sin tener en 
cuenta el resto. La evolución del nivel de madurez en cada uno de ellos también puede ser 
diferente. Estos tres modelos son: 
 Portfolio Management Maturity Model (PfM3) 
 Programme Management Maturity Model (PgM3) 
 Project Management Maturity Model (PjM3) 
                                               
10
 Este apartado está basado en la guía oficial en el que se describe el modelo: Portfolio, Programme and Project 
Management Maturity Model (P3M3®). Introduction and Guide to P3M3® Versión 2.1 (2013) (AXELOS, 2013g) 
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Los tres modelos individuales tienen la misma estructura. Para cada uno de ellos se definen 
siete áreas de gestión que podrán estar en cualquiera de los cinco niveles de madurez 
definidos.  
Para cada nivel de madurez y cada área de gestión se realiza una breve descripción y se 
definen una serie de atributos específicos y genéricos que debe cumplir la organización si 
desea adquirir el nivel de madurez especificado en dicha área de gestión. Los atributos 
genéricos son idénticos para las siete áreas de gestión pertenecientes a un mismo nivel de 
madurez y para los tres modelos individuales. Tanto los atributos genéricos como los 
específicos de cada proceso y cada modelo individual pueden consultarse en P3M3® – 
Project Model v2.1 (AXELOS, 2013f) para el modelo PjM3, en P3M3® – Programme Model 
v2.1 (AXELOS, 2013d) para el modelo PgM3 y en P3M3® – Portfolio Model v2.1 
(AXELOS, 2013b) para el modelo PfM3
11
. 
Según el modelo P3M3 incrementar el nivel de madurez en la organización y mejorar las 
capacidades y los procesos de la misma proporciona los siguientes beneficios: 
 Una mayor tasa de retorno de la inversión 
 Mayor eficiencia productiva 
 Menores costes de producción 
 Productos o servicios de mejor calidad 
 Aumento de la satisfacción del cliente 
 Aumento en la moral del empleado 
La evaluación para determinar el nivel de madurez en el que se encuentra la organización 
podrá llevarse a cabo de manera interna con ayuda de las guías de autoevaluación de P3M3 
(AXELOS, 2013a) (AXELOS, 2013c) (AXELOS, 2013e) o mediante una evaluación externa. 
 
4.2.1 ÁREAS DE GESTIÓN 
En el modelo P3M3 se definen siete áreas de gestión (Figura 4.2) que se aplican a cada uno de 
los 3 modelos individuales (PfM3, PgM3 & PjM3): 
 
Figura 4.2 Áreas de gestión el modelo de madurez P3M3 
                                               
11 Documentos disponibles en http://www.p3m3-officialsite.com/ 
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Control de la gestión (Management control) 
Esta área cubre el control de las iniciativas (proyectos, programas, etc.) llevadas a cabo en la 
organización. Se caracteriza por la existencia de liderazgo, definición del alcance, puntos de 
control claros, procesos de toma de decisiones definidos, estructura interna alineada para la 
consecución de los objetivos, etc. 
En esta área se debe asegurar que existan unos objetivos totalmente definidos y claros además 
de una descripción de cuáles serán los entregables de cada iniciativa. El foco de control se 
centra en la consecución de los objetivos dentro de las tolerancias y límites establecidos por el 
organismo de control y por los requisitos de la organización. 
Gestión de los beneficios 
Este área de gestión está destinada a asegurar que los resultados deseados se han definido 
claramente, son medibles y en última instancia que se consiguen de forma estructurada y 
siendo su propietario la organización 
Gestión financiera 
La financiación es un recurso clave que debe ser objeto de las iniciativas de control. Esta área 
se encarga de que los costes de las distintas iniciativas sean tenidos en cuenta y evaluados de 
manera formal en un caso de negocio, programar las disponibilidades de recursos financieros 
para las inversiones y clasificar los costes y gestionarlos a lo largo de todo el ciclo de vida del 
proyecto, programa o cartera. 
Gestión de los interesados 
Se encarga de analizar y gestionar las expectativas de los interesados incluyendo la 
planificación de las comunicaciones. Es un área de gestión transversal a todas las iniciativas, 
estando relacionado con el ciclo de vida y la gobernanza de cada una de ellas. 
Gestión del riesgo 
Se encarga de gestionar las amenazas y oportunidades presentes en las distintas iniciativas 
minimizando el impacto y la probabilidad de ocurrencia de las amenazas y maximizándolos 
en las oportunidades mediante respuestas innovadoras y proactivas. 
Gobernanza de la organización 
Se encarga de alinear los resultados de las distintas iniciativas con el plan estratégico de la 
organización considerando los procesos de control, de inicio y cierre de iniciativas. Además 
vela por el mantenimiento de la alineación de la iniciativa con la estrategia de la organización 
a lo largo de todo su ciclo de vida. 
Se diferencia del área de control de la gestión en que ésta controla las iniciativas internamente 
y la gobernanza de la organización tiene una visión más amplia que incluye factores externos. 
Gestión de los recursos 
Cubre la gestión de todos los tipos de recursos necesarios (humanos, edificios, herramientas, 
información, etc.) para conseguir los resultados esperados. Para ello se requiere un proceso 
para efectuar las adquisiciones, un plan de capacidad y unas reglas de priorización en la 
asignación de recursos para conseguir una gestión eficiente de los mismos. 
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4.2.2 NIVELES DE MADUREZ 
Al igual que CMMI, P3M3 define 5 niveles de madurez (Figura 4.3).Estos niveles de 
madurez se aplican a cada una de las áreas de gestión de cada uno de los 3 modelos que 
componen P3M3. Las capacidades de la organización en cada uno de estos cinco niveles se 
explican a continuación, y son independientes del modelo individual y del área de gestión que 
se esté analizando. 
 
Figura 4.3 Áreas de gestión el modelo de madurez P3M3 
Hay que destacar que el nivel óptimo de madurez de todas las organizaciones no es el mismo, 
y obviamente no tiene que ser el nivel de madurez más elevado. Antes de realizar el análisis, 
la organización debe fijar de forma realista el nivel que puede alcanzar y el que le proporciona 
un mejor valor a la organización. 
Nivel 1 – Conciencia de procesos 
En este nivel de madurez, la organización no tiene procesos desarrollados aunque puede 
existir el compromiso general de su desarrollo futuro. Los directores tienen algo de 
conocimiento acerca de las actividades que son necesarias en cada caso, pero las prácticas 
necesarias para su realización se basan en las preferencias individuales. Esto significa que las 
actividades relacionadas con las buenas prácticas no se desarrollan o si se hacen es de forma 
parcial.  
Existe muy poca documentación de soporte y la terminología empleada en la organización no 
suele estar estandarizada, es decir, un mismo término puede tener significados distintos para 
los miembros de la organización. 
Las organizaciones que poseen este nivel de madurez pueden haber logrado iniciativas 
satisfactorias, aunque éstas, en su mayoría, serán principalmente debidas a las competencias 
de miembros clave y no al conocimiento y capacidades de la organización. Normalmente, los 
éxitos se consiguen con sobrecostes y retrasos debido a la falta de formalidad, planificación y 
repetitividad de los procesos. 
Nivel 2 – Repetitividad de procesos 
En este nivel de madurez, los individuos clave de la organización son capaces de demostrar 
un historial de éxitos y a partir de él la organización es capaz de repetir el éxito reciente. Así 
mismo, la organización es capaz de demostrar que se han instaurado prácticas básicas de 
Nivel 5 
Procesos optimizados 
Nivel 4 
Procesos gestionados 
Nivel 3 
Procesos definidos 
Nivel 2 
Repetitividad del proceso 
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Conciencia del proceso 
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gestión y que la identificación e instauración de los procesos está en desarrollo. Por tanto, la 
disciplina de procesos no es rigurosa, pero en las áreas en las que existe, las iniciativas son 
llevadas a cabo y gestionadas según lo planificado. 
A pesar de todo lo anterior, existe aún un riesgo significativo de exceder costes y plazo, ya 
que factores clave de la organización no están desarrollados adecuadamente: inadecuados 
índices de éxito, falta de claridad en la definición de responsabilidades, objetivos de la 
organización ambiguos o inconsistentes, falta de experiencia en la gestión de cambios, etc. 
Nivel 3 – Procesos definidos 
En este nivel de madurez, la organización tiene documentados y estandarizados los procesos 
técnicos y de gestión. Estos están parcialmente integrados con otros procesos del negocio. 
Normalmente existen propietarios de los procesos y un grupo con la responsabilidad de 
mantener la consistencia entre procesos y realizar mejoras transversales a toda la 
organización. Además la alta dirección está comprometida y proporciona el apoyo necesario. 
Normalmente se ha establecido un programa de formación para el desarrollo del conocimiento 
y las habilidades de los miembros de la organización para facilitar el desempeño de los roles.  
La diferencia principal entre los niveles de madurez 2 y 3 es el alcance de los estándares, 
procesos y procedimientos. 
Nivel 4 – Procesos gestionados 
Este nivel de madurez está caracterizado por un comportamiento maduro en la organización. 
Los procesos son gestionados de forma cuantitativa, existiendo resultados cuantitativos de su 
calidad y desempeño que se emplean en la gestión de los mismos. Además se identifica la 
forma de ajustar y adaptar los procesos a las iniciativas particulares sin pérdida de calidad. 
En este nivel, la alta dirección está comprometida y busca de manera proactiva la innovación 
para conseguir los objetivos. 
Nivel 5 – Procesos optimizados 
En este nivel de madurez, las organizaciones están centradas en la optimización de sus 
procesos, que son gestionados de forma cuantitativa. 
Las organizaciones tienen en cuenta los cambios en las necesidades de negocio y los factores 
externos. Son capaces de anticiparse a cambios en las necesidades de capacidad y en las 
capacidades requeridas en la organización. Es una organización que genera conocimiento de 
las lecciones aprendidas de iniciativas pasadas y tiene la habilidad de responder rápidamente a 
cambios y oportunidades. Es capaz de demostrar un fuerte alineamiento entre los objetivos de 
la organización y los distintos casos de negocio, viéndose esta alineación también en el 
alcance, el patrocinio, el compromiso, la planificación, la gestión de recursos, riesgo y 
beneficios. 
La alta dirección es vista como un ejemplo, reforzando las capacidades de la organización y 
mejorando el desempeño. 
A modo de ejemplo y para entender mejor el funcionamiento, la relación y la no 
interdependencia de los 3 modelos individuales de P3M3, en la Figura 4.4 se muestra el nivel 
de madurez podría tener una organización. Como se muestra en la figura, una determinada 
organización podría estar en el Nivel 1 para las áreas de procesos control de la gestión, 
gestión financiera y gestión del riesgo en proyectos, pero en el Nivel 2 para programas y en el 
Nivel 3 para carteras. Lo mismo puede ocurrir con las otras áreas de gestión. 
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Figura 4.4 Ejemplo de un posible nivel de madurez de una organización según P3M3 
 
4.3 PRINCE2 MATURITY MODEL (P2MM) 
Aunque el Modelo de Madurez P2MM (AXELOS, 2013i) data de 2004 y P3M3 de 2006, las 
últimas versiones de P2MM están basados en el modelo P3M3, específicamente es una 
adaptación del modelo individual PjM3 a la metodología PRINCE2 (Office of Government 
Commerce, 2009). 
Este modelo de madurez tiene la misma estructura que P3M3: 
 Define las siete mismas áreas de gestión y los mismos niveles de madurez que P3M3 
con las mismas características
12
. 
 Define una serie de atributos generales y específicos para cada nivel en cada área de 
gestión. Al igual que en P3M3, los atributos generales son los mismos para todas las 
áreas de gestión de un mismo nivel, de hecho coinciden con los atributos generales de 
P3M3. Los atributos específicos están adaptados a la metodología de PRINCE2 y 
pueden consultarse en PRINCE2® Maturity Model (P2MM) v2.1 (AXELOS, 2013i) 
Al igual que P3M3, la evaluación para determinar el nivel de madurez en el que se encuentra 
la organización podrá llevarse a cabo de manera interna con ayuda de la guía de 
autoevaluación de P2MM (AXELOS, 2013h) o mediante consultoría. 
 
                                               
12 Ver apartado 4.2 
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4.4 IPMA DELTA 
El Modelo de Madurez IPMA Delta ha sido desarrollado por IPMA, asociación de dirección 
de proyectos que data de hace más de cuarenta años, aunque haya ido cambiando de nombre a 
lo largo de su historia. 
El primer nombre que tubo esta organización fue International Managemenent Systems 
Association (IMSA), fundada en 1965 por un grupo de personas de distintos países de manera 
independiente a cualquier empresa o compañía. Su sede se emplazó en Suiza, ya que en esa 
época este país tenía un gran respeto y era considerado neutral a nivel político. En 1967 pasó 
a llamarse INTERNET (International Network) y fue a partir de 1994 cuando adquirió su 
nombre definitivo IPMA
13
 
IPMA está integrada por las Asociaciones Nacionales de Dirección de Proyectos de cada uno 
de los países miembro. La representación española de IPMA la ostenta la Asociación 
Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) fundada en 1992. 
IPMA se rige por dos estándares, la International Competence Base Line (en adelante ICB) 
(IPMA, 2006) dónde se especifican las competencias que debe tener un director de proyectos 
y por la Organizacional Compentece Base Line (en adelante OCB) (IPMA, 2013) dónde se 
introduce el concepto de competencias de la organización y se recoge que competencias 
deberá tener ésta para dirigir proyectos de manera satisfactoria. 
La OCB se publicó en 2013, y hasta el momento sólo está disponible en inglés. Sin embargo, 
cada una de las Asociaciones Nacionales de Dirección de Proyectos puede adaptar la ICB al 
contexto y circunstancias particulares de su país. De esta forma nacen las National 
Competence Baselines (en adelante NCBs) de cada uno de los países miembro. La NCB 
española (AEIPRO, 2009) es una traducción literal de la ICB. 
El modelo IPMA Delta se ha desarrollado para evaluar las competencias en dirección de 
proyectos de la organización completa y está basado en la OCB. Para ello realiza un análisis 
360º en tres módulos interrelacionados: Individuos de la Organización, Proyectos de la 
Organización y la Organización en su conjunto. (Figura 4.5) 
 
 
Figura 4.5 Elementos del Modelo IPMA Delta 
                                               
13 http://ipma.ch 
Organización 
-O- 
Proyectos 
-P- 
Individuos 
-I- 
TFM Máster en Ingeniería Industrial  Cristina Ruiz Martín 
Página | 40  
Sistemas de gestión, modelos de madurez y capacidades dinámicas 
Antes de realizar un estudio detallado del modelo hay que entender el concepto competencia 
de la organización en dirección de proyectos según la OCB. La competencia de la 
organización en dirección de proyectos es “la habilidad de la organización para integrar 
personas, recursos, procesos, estructuras y cultura en proyectos, programas y carteras con el 
soporte de un sistema de gobierno y de gestión” (IPMA, 2013). Está competencia está 
alineada con la misión, visión y plan estratégico con el objetivo de conseguir sus resultados y 
asegurar el continuo desarrollo de la organización. 
 
4.5.1 MÓDULO INDIVIDUOS 
La OCB define como se analizan a las personas de la organización para determinar el grado 
de competencia. Para analizar este módulo se seleccionan individuos de la organización como 
directores de proyectos, miembros del equipo de proyecto, miembros que realizan las 
funciones de soporte al proyecto, etc. A estas personas se les realiza un cuestionario basado 
en la ICB que consta de tres tipos de preguntas: 
 ¿Qué grado de competencia tienes? 
 ¿En la organización se reconoce tu competencia y se te apoya en su desarrollo? 
 ¿En el proyecto o programa se reconoce tu competencia y se te apoya en su desarrollo? 
Para apoyar el desarrollo de las competencias en dirección de proyectos, programas y carteras 
de los miembros de la organización, IPMA ha desarrollado un modelo denominado IPMA 
four-level certification (4-L-C) para certificar estas competencias. El modelo IPMA 4-L-C 
consta de cuatro niveles de competencia definidos en la ICB(IPMA, 2006): 
 Director de programas y proyectos (IPMA Nivel A): son personas capaces de dirigir 
carteras o programas con los recursos, metodologías y herramientas oportunas. 
 Director de proyecto (IPMA Nivel B): son personas capaces de dirigir proyectos 
complejos, que pueden incluir sub-proyectos gestionados por otros directores de 
proyecto. 
 Profesional de la dirección de proyectos (IPMA Nivel C): son personas capaces de 
dirigir proyectos con un nivel de complejidad limitada aplicando los conocimientos de 
la dirección de proyectos 
 Técnico en dirección de proyectos (IPMA Nivel D): son personas capaces de aplicar los 
conocimientos de la dirección de proyectos cuando participan en proyectos. 
Para alcanzar cualquiera de estos niveles de competencia, la ICB define una serie de 
competencias técnicas, de comportamiento y contextuales que se deberán adquirir. El nivel 
adquirido (Niveles A-D) será función de la experiencia y del conocimiento en cada una de las 
competencias enumeradas en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Competencias para los directores de proyectos según la ICB (IPMA, 2006) 
COMPETENCIAS EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LOS MIEMBROS DE 
LA ORGANIZACIÓN 
Competencias  
técnicas 
1. Éxito en la Dirección de proyectos 
2. Partes interesadas 
3. Requisitos y objetivos de proyectos 
4. Riesgos y oportunidades 
5. Calidad 
6. Organizaciones de proyectos 
7. Trabajo en equipo 
8. Resolución de problemas 
9. Estructuras de proyectos 
10. Alcance y entregables 
11. Tiempo y fases de los proyectos 
12. Recursos 
13. Coste y financiación 
14. Aprovisionamiento y contratos 
15. Cambios 
16. Controles e informes 
17. Información y documentación 
18. Comunicación 
19. Puesta en marcha 
20. Cierre 
Competencias de 
comportamiento 
1. Liderazgo 
2. Compromiso y motivación 
3. Autocontrol 
4. Confianza en sí mismo 
5. Relajación 
6. Actitud abierta 
7. Creatividad 
8. Orientación a resultados 
9. Eficiencia 
10. Consulta 
11. Negociación 
12. Conflictos y crisis 
13. Fiabilidad 
14. Apreciación de valores 
15. Ética 
Competencias 
contextuales 
1. Orientación a proyectos 
2. Orientación a programas 
3. Orientación a carteras 
4. Implantación de proyectos, programas y carteras 
5. Organizaciones permanentes 
6. Negocios 
7. Sistemas, productos y tecnologías 
8. Dirección de personal 
9. Seguridad, higiene y medioambiente 
10. Finanzas 
11. Legal 
 
4.5.2 MÓDULO PROYECTOS 
La OCB define cómo se analizan los proyectos y programas que ha realizado la organización 
para determinar el grado de competencia de ésta. Para ello se realiza un cuestionario 
empleando el IPMA’s Project Excellence Model (Figura 4.6), un modelo de excelencia en 
dirección y ejecución de proyectos, basado en el modelo de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM) en el que hay tres tipos de preguntas: 
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 ¿Cómo de buena es la organización del proyecto y cómo de bueno es su desempeño? 
 ¿La organización apoya para que el proyecto o programa sea exitoso? 
 ¿Las personas muestran compromiso son el éxito del proyecto o programa? 
 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS (500) RESULTADOS DEL PROYECTO (500) 
Orientación 
a resultados 
(140) 
Liderazgo  
(80) 
Procesos 
(140) 
Satisfacción del cliente  
(180) 
Resultados 
(180) 
Personas  
(70) 
Satisfacción de las personas  
(80) 
Recursos  
(70) 
Satisfacción de otros 
interesados 
(60) 
 
Figura 4.6 IPMA Project Excellence Model 
 
4.5.3 MÓDULO ORGANIZACIÓN 
La OCB (IPMA, 2013)también define cómo se analizará la organización en su conjunto para 
determinar el su grado de competencia. Para ello se realiza una evaluación 360º de los cinco 
grupos de competencias: Gobernanza del proyecto, programa y cartera, Gestión del proyecto, 
programa y cartera, Alineación de la organización, Recursos y Competencias de las personas 
que contienen las competencias que figuran en la Tabla 4.3. 
Tabla 4.3 Competencias para la organización según la OCB (IPMA, 2013) 
COMPETENCIAS PARA LA ORGANIZACIÓN 
Competencias relacionadas 
con la gobernanza del 
proyecto, programa y 
cartera 
Visión, misión y estrategia para proyectos, programas y carteras 
Desarrollo de la dirección de proyectos, programas y carteras 
Liderazgo 
Desempeño 
Competencias relacionadas 
con la gestión del proyecto, 
programa y cartera 
Dirección de proyectos 
Dirección de programas 
Dirección de carteras 
Competencias relacionadas 
con la alineación de la 
organización 
Alineación de los procesos 
Alineación de la estructura 
Alineación de la cultura 
Competencias relacionadas 
con los recursos 
Requisitos de recursos 
Estado de los recursos 
Adquisición de recursos 
Desarrollo de recursos 
Competencias relacionadas 
con las competencias de las 
personas 
Requisitos de competencias de las personas 
Estado de las competencias de las personas 
Adquisición de las competencias de las personas 
Desarrollo de las competencias de las personas 
 
Para evaluar estas competencias organizacionales se realiza un cuestionario multidisciplinar a 
los altos cargos y a los directores de proyectos, basado en la OCB, por personal ajeno a la 
organización y una serie de entrevistas. 
TFM Máster en Ingeniería Industrial  Cristina Ruiz Martín 
Página | 43  
Sistemas de gestión, modelos de madurez y capacidades dinámicas 
4.5.4 NIVELES DE COMPETENCIA 
Al igual que en CMMI, IPMA Delta define cinco niveles de competencia (Tabla 4.4): 
 Inicial. Los logros a nivel de dirección de proyectos son de carácter individual ya que 
en la organización no existen estándares, estructuras o procesos definidos. 
 Definido. Existen estándares, estructuras y procesos para la dirección de proyectos 
parcialmente definidos y aplicados. 
 Estandarizado. Existen estándares, estructuras y procesos para la dirección de 
proyectos completamente definidos, pero no están totalmente aplicados. 
 Gestionado. Existen estándares, estructuras y procesos para la dirección de proyectos 
completamente definidos y aplicados. El control se realiza de forma activa. 
 Optimizado. Existen estándares, estructuras y procesos para la dirección de proyectos 
completamente definidos y aplicados. Estos estándares, estructuras y procesos están en 
continuo desarrollo. 
Tabla 4.4 Resumen de las características de cada nivel de competencia del modelo IPMA Delta (IPMA, 2013) 
 
Existencia 
de 
estándares 
Aplicación 
de 
estándares 
Gestión de 
estándares 
Compromiso 
con los 
interesados 
Resultados 
en línea con 
objetivos 
Logros en 
dirección de 
proyectos 
debidos a 
Inicial Por proyecto Limitado No 
Con el 
propietario del 
proyecto 
Algunos 
buenos 
resultados. Se 
necesita 
mejorar en 
plazo, coste y 
alcance 
A nivel personal 
Definido Parcial Por proyecto Limitado 
Con el 
propietario del 
proyecto y los 
interesados 
internos 
esenciales 
Por debajo 
del nivel de 
referencia 
A nivel de 
proyecto 
Estandarizado Mayormente Parcial 
Por 
proyecto 
Con el 
propietario del 
proyecto y todos 
los interesados 
internos 
relevantes 
Al nivel de 
referencia 
Los proyectos 
están basados 
en los 
estándares y los 
procedimientos 
Gestionado Total Mayormente Parcial 
Con el 
propietario del 
proyecto, todos 
los interesados 
internos y todos 
los interesados 
externos 
esenciales 
Por encima 
del nivel de 
referencia. 
Carteras con 
sobrecostes y 
retrasos sobre 
el nivel de 
referencia 
Proyectos 
alineados con 
programas y 
carteras 
Optimizado 
Total. Se 
adaptan a cada 
proyecto 
Total 
Mejora 
continua 
Con todos los 
interesados 
relevantes 
La mayoría 
de los 
proyectos 
alcanzan los 
objetivos. 
Existen 
carteras con 
pequeños 
sobrecostes y 
retrasos sobre 
el nivel de 
referencia 
Proyectos, 
programas y 
carteras 
alineados con la 
estrategia de la 
organización, 
consiguiendo 
generalmente 
los objetivos de 
ésta. 
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Antes de realizar el análisis de la organización siguiendo el modelo IPMA Delta, la 
organización debe fijar que nivel de competencia desea alcanzar. Realizando el análisis de los 
tres módulos descritos anteriormente se detecta el nivel de competencia actual de la 
organización. A partir de estos dos datos (nivel de competencia actual y nivel deseado) se 
establece un plan de mejora para alcanzar el nivel de competencia deseado. 
 
4.5 ORGANIZATIONAL PROJECT MANAGEMENT MATURITY 
MODEL (OPM3)
14
 
OPM3 es el modelo de madurez de dirección de proyectos desarrollado por el Project 
Management Institute (PMI). 
Este modelo establece los fundamentos para la unión de la estrategia de la organización con 
sus proyectos programas y carteras e ilustra cómo aplicar una serie de buenas prácticas para 
mejorar el desempeño de la organización. 
El modelo OPM3 mide el nivel de madurez de una organización comprobando la existencia 
de determinadas buenas prácticas. Los componentes del modelo se muestran en la Figura 4.7. 
 
Áreas 
de
 conocimiento
Grupos de 
procesos
Procesos
Áreas 
de
 conocimiento
Grupos de 
procesos
Procesos
Áreas 
de
 conocimiento
Grupos de 
procesos
Procesos
ESTÁNDAR DE PROYECTOS ESTÁNDAR DE PROGRAMAS ESTÁNDAR DE CARTERAS
Buenas prácticas
Capacidades
Resultados
Facilitadores 
organizacionales
Estado de 
mejora del 
proceso
Definición
Tipos
Consecución
Consecución
 
Figura 4.7 Estructura del modelo OPM3 (Project Management Institute (PMI), 2013b) 
Entre los beneficios de aplicar el modelo OPM3 en una organización se encuentran (Project 
Management Institute (PMI), 2013b): 
 Un aumento de la cuota de mercado 
 Mejora de la ventaja competitiva 
                                               
14 Capítulo basado en (Project Management Institute (PMI), 2013b) 
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 Mejora de la satisfacción del cliente y de su fidelización 
 Disminución del tiempo en llegar al mercado 
 Incremento de la productividad 
 Aumento de la eficiencia operativa 
 Rendimiento predecible de los entregables 
 Disminución de costes y de reparaciones 
 Fuerte vínculo entre la estrategia y la ejecución de la organización. 
 
4.5.1 DOMINIOS 
El modelo OPM3 establece tres ámbitos de aplicación de las buenas prácticas definidas en el 
modelo: proyectos, programas y carteras. Cada uno de estos tres ámbitos tiene su propio 
estándar de gestión, The Project Management Book of Knowledge (PMBOK) (Project 
Management Institute (PMI), 2013a) para la gestión de proyectos, The Standard for Program 
Management (Project Management Institute (PMI), 2013d) para la gestión de programas y 
The Standard for Portfolio Management (Project Management Institute (PMI), 2013c) para la 
gestión de carteras. 
Los estándares de cada uno de estos tres dominios son la base para la definición de las buenas 
prácticas del modelo OPM3. 
 
4.5.2 BUENAS PRÁCTICAS, CAPACIDADES Y RESULTADOS 
Las buenas prácticas son “métodos, actualmente reconocidos en una industria dada o en una 
determinada disciplina, para conseguir un determinado objetivo” (Project Management 
Institute (PMI), 2013b) 
El modelo OPM3 define más de 500 buenas prácticas, que pueden encontrarse en el Anexo 1 
del libro Organizational Project Management Maturity Model (Project Management Institute 
(PMI), 2013b), dónde para cada una de estas buenas prácticas se presenta una descripción de 
la misma y se identifica el dominio al que pertenece (proyecto, programa o cartera), o si son 
facilitadores organizacionales. Además, para las buenas prácticas que no son facilitadores 
organizacionales está indicado el nivel de mejora de proceso, es decir, el nivel de madurez 
con el cual están asociadas. 
Se consigue una capacidad cuando la organización demuestra que ha logrado todos los 
resultados asociados a la misma, y se logra una buena práctica cuando se demuestra que se 
han desarrollado todas las capacidades asociadas a ésta. La no consecución de uno de los 
resultados asociados a una capacidad implica su no consecución. Lo mismo ocurre en el caso 
de las buenas prácticas. Sin embargo, el modelo OPM3 no proporciona una secuencia para 
adquirir las capacidades asociadas a las distintas buenas prácticas ni qué capacidades y 
resultados están asociados a cada una de ellas, simplemente lo ejemplifica con el ejemplo 
mostrado en la Figura 4.8. 
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Buena práctica
Establecer comunidades de 
dirección de proyectos internas
 r ti
t l r i   
ir i   r t  i t r
Capacidad
Desarrollar conciencia de 
las actividades de 
dirección de proyectos
i
rr ll r i i   
l  ti i   
ir i   r t
Capacidad
Facilitar las actividades de 
dirección de proyectos
i
ilit r l  ti i   
ir i   r t
Capacidad
Financiar las actividades 
de dirección de proyectos
i
i i r l  ti i  
 ir i   r t
Resultado
Actividades financiadas
lt
ti i  fi i
Resultado
La organización apoya y 
emplea iniciativas locales
lt
 r i i    
l  i i i ti  l l
Resultado
Iniciativas locales
lt
I i i ti  l l
Conseguir
Establecer
 
Figura 4.8 Ejemplo de buena práctica en términos de capacidades y resultados (Project Management Institute 
(PMI), 2013b) 
Es importante entender los conceptos capacidad y resultado según el modelo OPM3 para no 
confundirlos con los expuestos en la revisión del estado del arte realizada en el capítulo 2: 
 Capacidad hace referencia al conjunto de gente, procesos y tecnologías que hacen 
posible desarrollar la Dirección de Proyectos Organizacional (en adelante OPM), siendo 
OPM el marco para la ejecución de la estrategia que emplea proyectos, programas y 
carteras así como facilitadores organizacionales para desarrollar de manera consistente y 
predecible la estrategia y conseguir un mejor desempeño, unos mejores resultados y una 
ventaja competitiva sostenida. 
 Resultado es un logro tangible o intangible de una capacidad de la organización. Un 
ejemplo para aclarar este concepto sería el desarrollo de una política de gestión de 
proyectos. 
 
4.5.3 FACILITADORES ORGANIZACIONALES 
Los facilitadores organizacionales son prácticas estructurales, culturales, tecnológicas y 
relacionadas con recursos humanos que se aplican para sostener y apoyar las buenas prácticas 
ligadas con la dirección de proyectos, programas y carteras, que se sustentan en las 
capacidades básicas que necesita la organización para soportar y mantener las buenas 
prácticas relacionadas con los tres dominios: proyectos, programas y carteras. 
 
4.5.4 ESTADO DE MEJORA DEL PROCESO 
Los estados de mejora del proceso hacen referencia al nivel de madurez adquirido, y sólo se 
aplican a los procesos relacionados con las buenas prácticas en los dominios proyecto, 
programa y cartera. No se aplican a los facilitadores organizacionales. Existen cuatro niveles 
de madurez: estandarizado, medido, controlado y en mejora. 
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Nivel estandarizado 
El nivel estandarizado se aplica a un proceso que se transforma en una buena práctica repetida 
y constante. Este nivel de madurez se caracteriza por un cuerpo de gobernanza que gestiona 
los procesos y sus cambios de forma documentada y con una clara comunicación de los 
cambios a quienes ejecutan el proceso.  
Nivel medido 
El nivel medido se aplica a un proceso que se transforma en una buena práctica cuantificada. 
Se caracteriza por la incorporación de los requisitos del cliente en las distintas medidas 
empleadas, por la identificación de las características críticas, de las entradas relacionadas con 
los resultados y de las medidas de parámetros críticos.  
Nivel controlado 
El nivel medido se aplica a un proceso que se transforma en una buena práctica gestionada. Se 
caracteriza por el desarrollo y la implementación de un plan de control mediante el cual se 
compara el desempeño real con el planificado, se analizan las varianzas, tendencias, etc.  
Nivel en mejora 
El nivel en mejora se aplica a un proceso que se transforma en una buena práctica en mejora 
continua. Se caracteriza por la identificación de los problemas e implementación de mejoras.  
 
4.5.5 IMPLANTACIÓN DE OPM3 
La implantación del modelo OPM3 se basa en un ciclo de mejora continua que se muestra en 
la Figura 4.9. 
 
 
Figura 4.9 Ciclo de implantación del modelo OPM. Basado en (Project Management Institute (PMI), 2013b) 
Una vez adquirido el conocimiento, para la realización de la evaluación, en el Apéndice 3 del 
libro Organizational Project Management Maturity Modelo (Project Management Institute 
(PMI), 2013b) figura un cuestionario que permite identificar a la organización las buenas 
prácticas que tiene implantadas. Una vez realizada la evaluación se han de planificar las 
mejoras a llevar a cabo para su posterior implementación. 
 
Adquisición de 
conocimiento 
Realización de 
la evaluación 
Planificación 
de las mejoras 
Implantación 
de las mejoras 
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5. LA TEORÍA DE LAS CAPACIDADES DINÁMICAS Y LA 
PRÁCTICA EMPRESARIAL 
En este capítulo hemos identificado las competencias/capacidades
15
 que desarrollan las 
empresas al implantar los sistemas de gestión empresarial explicados en el Capítulo 3 
“Sistemas de gestión empresarial” y al alcanzar distintos niveles de madurez de los modelos 
descritos en el Capítulo 4 “Modelos de madurez en las organizaciones”. Una vez identificadas 
las capacidades/competencias desarrolladas, se razona cuáles de ellas son capacidades 
dinámicas. 
 
5.1 DESARROLLO DE CAPACIDADES AL IMPLANTAR UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Como se ha explicado en el apartado “3.1 Gestión de la calidad”, existen diferentes modelos a 
seguir para implantar un sistema de gestión de la calidad en la organización. En este trabajo 
estudiamos la Norma ISO 9001, la ISO 14001 y el modelo EFQM. 
A partir de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001 y en la ISO 9004 hemos 
identificado las capacidades asociadas a estos modelos de gestión. En el modelo EFQM se 
establecen muchas menos especificaciones que en las Normas ISO 9001 y 9004, lo que 
dificulta la identificación de capacidades. Por tanto, para este modelo, hemos identificado las 
capacidades generales que tendrá una empresa a partir de la descripción del modelo y de los 
resultados fundamentales que define. 
Aunque hemos identificado capacidades comunes para los tres modelos, hay otras que son 
propias de cada uno de ellos (Figura 5.1).  
Las capacidades comunes a los tres modelos son: 
 Capacidad de mejora continua 
 Capacidad de orientación al cliente 
 Capacidad de gestión y control de recursos (humanos y materiales) 
 Capacidad de gestión y control de procesos 
 Capacidad de establecer estándares 
Como la Norma ISO 9004 es una extensión de la ISO 9001, las capacidades desarrolladas al 
implantar la Norma ISO 9004 incluyen las capacidades de la Norma ISO 9001. Las 
capacidades comunes a estas dos nomas son: 
 Capacidad de establecer objetivos 
 Capacidad de asegurar la eficiencia en las operaciones 
 Capacidad de alcanzar los resultados planificados 
 Capacidad de gestión y control de la documentación 
 Capacidad para establecer roles, responsabilidades y autoridades 
 Capacidad de establecer, medir y controlar los objetivos de calidad 
                                               
15
 Como se ha explicado en el capítulo 2, en la realización de este trabajo se emplearán indistintamente los 
términos capacidad y competencia. 
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 Capacidad de comunicación 
 Capacidad de gestionar cambios 
 Capacidad de definición del alcance de un sistema de gestión 
 Capacidad de gestionar y controlar adquisiciones 
 Capacidad de planificación 
 Capacidad de establecer requisitos 
 Capacidad de seguimiento y control de requisitos 
 Capacidad de seguimiento y control de productos y materias primas 
 Capacidad de control de un sistema de gestión 
 Capacidad de compromiso 
 
ISO 9001
Modelo EFQM ISO 9004
· Capacidad de orientación al cliente
· Capacidad de gestión y control de 
recursos (humanos y materiales)
· Capacidad de planificación
· Capacidad de comunicación
· Capacidad de establecer objetivos
· Capacidad de gestionar cambios
· Capacidad de establecer requisitos
· Capacidad de gestionar y controlar adquisiciones
· Capacidad de seguimiento y control de requisitos
· Capacidad de asegurar la eficiencia en las operaciones
· Capacidad de alcanzar los resultados planificados
· Capacidad de gestión y control de la documentación
· Capacidad de definición del alcance de un sistema de gestión
· Capacidad para establecer roles, responsabilidades y autoridades
· Capacidad de establecer, medir y controlar los objetivos de calidad
· Capacidad de seguimiento y control de productos y materias primas
· Capacidad de aprendizaje
· Capacidad de gestión del conocimiento
· Capacidad de gestión de partes interesadas
· Capacidad para la gestión del éxito sostenido
· Capacidad de orientación a 
resultados
· Capacidad de establecer 
acciones coherentes
· Capacidad de definición de 
la estrategia y la política 
empresarial
· Capacidad de gestión de la 
innovación· Capacidad de toma de 
decisiones basadas en hechos
· Capacidad de establecer 
alianzas
· Capacidad de liderazgo
· Capacidad de gestión y control de 
procesos
· Capacidad de mejora continua
· Capacidad de establecer
estándares
 
Figura 5.1 Capacidades desarrolladas al implantar sistemas de gestión de calidad en las organizaciones 
Además de las capacidades citadas, al implantar la Norma ISO 9004 se desarrollan las 
siguientes: 
 Capacidad de definición de la estrategia y la política empresarial 
 Capacidad de gestión de la innovación 
 Capacidad de gestión de partes interesadas 
 Capacidad de aprendizaje 
 Capacidad de gestión del conocimiento 
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 Capacidad para la gestión del éxito sostenido 
Las capacidades específicas del modelo EFQM son: 
 Capacidad de orientación a resultados 
 Capacidad de establecer acciones coherentes 
 Capacidad de toma de decisiones basadas en hechos 
 Capacidad de establecer alianzas 
 Capacidad de liderazgo 
 Capacidad de definición de la estrategia y la política empresarial 
 Capacidad de gestión de la innovación 
Las capacidades identificadas para cada uno de los modelos son las mínimas que tendrá la 
organización. Es decir, cada organización podrá tener capacidades adicionales. 
Cabe destacar que tanto la Norma ISO 9004 como el Modelo EFQM establecen diferentes 
niveles de madurez, por tanto el grado de desarrollo de las distintas capacidades será función 
de la madurez alcanzada por la organización. 
 
5.2 DESARROLLO DE CAPACIDADES AL IMPLANTAR UN SISTEMA 
DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
Para identificar las capacidades desarrolladas por una organización que tiene implantado un 
sistema de gestión medioambiental hemos tomado como base los requisitos establecidos en la 
Norma ISO 14001. A partir de ellos hemos identificado las siguientes capacidades: 
 Capacidad de establecer estándares 
 Capacidad de mejora continua 
 Capacidad de gestión y control de recursos (humanos y materiales) 
 Capacidad de gestión y control de procesos 
 Capacidad de gestión y control de la documentación 
 Capacidad para establecer roles, responsabilidades y autoridades 
 Capacidad de establecer, medir y controlar los objetivos medioambientales 
 Capacidad de comunicación 
 Capacidad de definición del alcance de un sistema de gestión 
 Capacidad de establecer requisitos 
 Capacidad de seguimiento y control de requisitos 
 Capacidad de planificación 
 Capacidad de establecer acciones coherentes 
 Capacidad de gestión y control de amenazas y oportunidades 
 Capacidad de control de un sistema de gestión 
 Capacidad de compromiso 
Además de estas capacidades, las organizaciones podrás tener otras adicionales. 
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5.3 DESARROLLO DE CAPACIDADES AL IMPLANTAR UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Hemos identificado las capacidades desarrolladas por una organización que tiene implantado 
un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basándonos en los requisitos 
establecidos en la Norma OHSAS 18001. Las capacidades identificadas son las siguientes: 
 Capacidad de establecer estándares 
 Capacidad de mejora continua 
 Capacidad de gestión y control de recursos (humanos y materiales) 
 Capacidad de gestión y control de procesos 
 Capacidad de establecer objetivos 
 Capacidad de gestión y control de la documentación 
 Capacidad de establecer, medir y controlar los objetivos en el ámbito de la seguridad y 
la salud en el trabajo 
 Capacidad de comunicación 
 Capacidad de definición del alcance de un sistema de gestión 
 Capacidad de planificación 
 Capacidad de establecer requisitos 
 Capacidad de seguimiento y control de requisitos 
 Capacidad de gestión de partes interesadas16 
 Capacidad de gestión y control de amenazas y oportunidades 
 Capacidad de identificación, gestión y control de riesgos laborales 
 Capacidad de control de un sistema de gestión 
 Capacidad de compromiso 
Además de estas capacidades, las organizaciones podrán tener otras adicionales en función del 
resto de actividades que desempeñen. 
 
5.4 DESARROLLO DE CAPACIDADES AL IMPLANTAR UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
Para identificar las capacidades desarrolladas por una organización que tiene implantado un 
sistema de gestión de proyectos nos hemos basado en los procesos definidos en la Norma ISO 
21500. A partir de ellos hemos identificado las siguientes capacidades: 
 Capacidad de establecer estándares 
 Capacidad de mejora continua 
 Capacidad de orientación al cliente 
                                               
16 Los trabajadores son una de las partes interesadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
La Norma OHSAS 18001 indica que se deben establecer procedimientos que permitan la participación de los 
trabajadores en temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. 
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 Capacidad de gestión y control de recursos (humanos y materiales) 
 Capacidad de gestión y control de procesos 
 Capacidad de establecer objetivos 
 Capacidad de establecer requisitos 
 Capacidad de seguimiento y control de requisitos 
 Capacidad de alcanzar los resultados planificados 
 Capacidad de gestión y control de la documentación 
 Capacidad para establecer roles, responsabilidades y autoridades 
 Capacidad de establecer, medir y controlar los objetivos de calidad 
 Capacidad de comunicación 
 Capacidad de gestionar cambios 
 Capacidad de controlar cambios 
 Capacidad de definición del alcance de un proyecto 
 Capacidad de gestión y control del alcance de un proyecto 
 Capacidad de gestionar y controlar adquisiciones 
 Capacidad de planificación 
 Capacidad de programación (Scheduling) 
 Capacidad de control del plazo 
 Capacidad de identificación de partes interesadas 
 Capacidad de gestión de partes interesadas 
 Capacidad de aprendizaje17 
 Capacidad de gestión del conocimiento 
 Capacidad de orientación a resultados 
 Capacidad de establecer acciones coherentes 
 Capacidad de liderazgo 
 Capacidad de identificación de riesgos y oportunidades 
 Capacidad de gestión y control de amenazas y oportunidades 
 Capacidad de control de un sistema de gestión 
 Capacidad de compromiso 
 Capacidad de gestión y control de costes 
 Capacidad de gestión integrada de proyectos 
Aunque estas capacidades están definidas a partir de los requisitos establecidos en la Norma 
ISO 21500, son extrapolables a organizaciones gestionadas por proyectos según los 
estándares de PMI, IPMA o PRINCE2, ya que en la elaboración de esta Norma participaron 
                                               
17
 Las capacidades de aprendizaje y gestión del conocimiento viene de la realización del proceso identificación y 
documentación de las lecciones aprendidas. 
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las organizaciones que desarrollaron los estándares citados. Las organizaciones que siguen 
otros estándares, o incluso la Norma ISO 21500 podrán tener otras capacidades adicionales. 
 
5.5 CMMI Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
El modelo de madurez de CMMI tiene tres constelaciones, CMMI para el desarrollo, para 
adquisiciones y para servicios. En función de la constelación que emplee la organización, ésta 
desarrollará unas capacidades u otras, pero existen una serie de capacidades comunes a todas 
las constelaciones asociadas al desarrollo de las áreas de proceso básicas. 
Las capacidades comunes a las tres constelaciones asociadas a los procesos básicos son: 
 Capacidad de establecer estándares 
 Capacidad de mejora continua 
 Capacidad de orientación al cliente 
 Capacidad de gestión y control de recursos (humanos y materiales) 
 Capacidad de gestión y control de procesos 
 Capacidad de establecer objetivos 
 Capacidad de asegurar la eficiencia en las operaciones 
 Capacidad de alcanzar los resultados planificados 
 Capacidad de gestión y control de la documentación 
 Capacidad para establecer roles, responsabilidades y autoridades 
 Capacidad de establecer, medir y controlar los objetivos de calidad 
 Capacidad de comunicación 
 Capacidad de gestionar cambios 
 Capacidad de controlar cambios 
 Capacidad de definición del alcance de un proyecto 
 Capacidad de gestión y control del alcance de un proyecto 
 Capacidad de gestionar y controlar adquisiciones 
 Capacidad de planificación 
 Capacidad de programación (Scheduling) 
 Capacidad de control del plazo 
 Capacidad de establecer requisitos 
 Capacidad de seguimiento y control de requisitos 
 Capacidad de seguimiento y control de productos y materias primas 
 Capacidad de control de un sistema de gestión 
 Capacidad de compromiso 
 Capacidad de identificación de partes interesadas 
 Capacidad de gestión de partes interesadas 
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 Capacidad de aprendizaje 
 Capacidad de gestión del conocimiento 
 Capacidad de orientación a resultados 
 Capacidad de establecer acciones coherentes 
 Capacidad de toma de decisiones basadas en hechos 
 Capacidad de identificación de riesgos y oportunidades 
 Capacidad de gestión y control de amenazas y oportunidades 
 Capacidad de gestión y control de costes 
 Capacidad de gestión integrada de proyectos 
 Capacidad de medición y análisis 
Además de las capacidades comunes, se detallan capacidades específicas a cada una de las 
constelaciones. 
Las capacidades específicas de CMMI-DEV están relacionadas con el desarrollo de 
productos: 
 Capacidad de definir soluciones técnicas 
 Capacidad de desarrollo de productos 
 Capacidad de validar y verificación de los productos 
Las capacidades específicas de CMMI-SVC están relacionadas con la prestación de servicios: 
 Capacidad de gestión de habilidades, competencias y capacidades 
 Capacidad de gestión de incidentes 
 Capacidad de mantener la continuidad en los servicios 
 Capacidad de modificar servicios mientras se mantienen operativos. 
Las capacidades específicas de CMMI-ACQ están relacionadas con las adquisiciones y se 
pueden agrupan en la capacidad de gestionar y controlar adquisiciones, común a las tres 
constelaciones. 
 
5.6 P3M3 & P2MM Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
El modelo de madurez P2MM es la aplicación del modelo de madurez P3M3 al estándar de 
dirección de proyectos PRINCE2. Como ya se ha explicado en el punto “4.3 PRINCE2 
Maturity Model (P2MM)” estos dos modelos son realmente similares. Por tanto las 
capacidades desarrolladas en ambos serán las mismas. 
Hemos identificado las capacidades comunes a partir de los requisitos generales definidos en 
el modelo, y las específicas a cada área de gestión a partir de los requisitos específicos de 
cada área de gestión. 
Existen una serie de capacidades comunes a las distintas áreas de gestión, que las 
organizaciones desarrollan en mayor o menor medida a partir del nivel de madurez dos: 
 Capacidad de gestión y control de procesos 
 Capacidad de medición y análisis 
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 Capacidad de gestión de incidentes 
Las capacidades específicas desarrolladas en el área de control de la gestión son: 
 Capacidad de gestión y control de la documentación 
 Capacidad para establecer roles, responsabilidades y autoridades 
 Capacidad de gestionar cambios 
 Capacidad de controlar cambios 
 Capacidad de gestión integrada de proyectos 
 Capacidad de alcanzar los resultados planificados 
 Capacidad de establecer objetivos 
 Capacidad de establecer estándares 
 Capacidad de validad y verificar los entregables del proyecto 
 Capacidad de reconfigurar el sistema de gestión de proyectos 
Las capacidades específicas del área de gestión de los beneficios son: 
 Capacidad de establecer requisitos 
 Capacidad de seguimiento y control de requisitos 
 Capacidad de medir el éxito de un proyecto 
 Capacidad de medir el impacto de los cambios en los resultados del proyecto 
 Capacidad de ligar la toma de decisiones estratégicas y los resultados de los proyectos 
Las capacidades específicas del área de gestión financiera son: 
 Capacidad de gestión y control de costes 
 Capacidad de desarrollar planes de negocio 
 Capacidad de gestionar riesgos en términos financieros 
 Capacidad de gestión y control financiero 
 Capacidad de integrar la gestión de costes del proyecto con la función de gestión 
financiera de la organización 
Las capacidades específicas del área de gestión de las partes interesadas son: 
 Capacidad de identificación de partes interesadas 
 Capacidad de gestión de partes interesadas 
Las capacidades específicas del área de gestión de riesgos son: 
 Capacidad de identificación de riesgos y oportunidades 
 Capacidad de gestión y control de amenazas y oportunidades 
La capacidad específica del área de gestión de recursos es: 
 Capacidad de gestión y control de recursos (humanos y materiales) 
Las capacidades específicas del área de gestión de gobernanza de las organizaciones son: 
 Capacidad de aprendizaje 
 Capacidad de gestión del conocimiento 
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 Capacidad de alinear los proyectos con la estrategia empresarial 
 Capacidad de evaluar las propuestas de proyecto con criterios consistentes 
 Capacidad de establecer acciones coherentes 
 Capacidad de toma de decisiones basadas en hechos 
 Capacidad de adaptar los proyectos a cambios estratégicos 
El grado de desarrollo de cada una de las capacidades dependerá del nivel de madurez en el 
que se encuentre la organización en el área de gestión al que está asociada la capacidad. 
 
5.8 IPMA DELTA Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
El objetivo de este apartado es identificar las capacidades a nivel de organización y no a nivel 
individual. Por ello, para la identificación de las capacidades hemos tenido en cuenta los 
módulos proyectos y organización del modelo IPMA Delta, y no hemos hecho hincapié en el 
módulo individuos. 
Tal como se define competencia organizacional en la OCB
18
, consideramos que todas las 
competencias que define son en realidad capacidades dinámicas que dan soporte a la dirección 
y gestión de proyectos: 
 Capacidad de establecer la visión, misión y estrategia para proyectos, programas y 
carteras 
 Capacidad de liderazgo 
 Capacidad de alcanzar los resultados planificados 
 Capacidad de dirección de proyectos, programas y carteras 
 Capacidad de establecer estándares 
 Capacidad de gestión y control de procesos 
 Capacidad de gestión y reconfiguración de la estructura de la organización 
 Capacidad de alinear la cultura la organización y sus miembros con el entorno 
 Capacidad de gestión y control de recursos (humanos y materiales) 
 Capacidad de gestionar y controlar adquisiciones 
 Capacidad de determinar y desarrollar las competencias necesarias en los recursos 
humanos 
El grado de desarrollo de estas capacidades será función del nivel de madurez en el que se 
encuentre la organización. Además de las capacidades citadas, la organización también tendrá 
en mayor o menor nivel, las capacidades identificadas para la gestión de proyectos según la 
Norma ISO 21500. 
 
                                               
18 La OCB (IPMA, 2013) define competencia de la organización en dirección de proyectos como “la habilidad 
de la organización para integrar personas, recursos, procesos, estructuras y cultura en proyectos, programas y 
carteras con el soporte de un sistema de gobierno y de gestión” 
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5.9 OPM3 Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 
Aunque el modelo OPM3 indica que para conseguir una buena práctica hay que conseguir una 
serie de capacidades asociadas a ella, no las específica. Por ello, hemos definido las 
capacidades en base a las buenas prácticas que define. El grado de desarrollo de las distintas 
capacidades dependerá de las buenas prácticas que tenga instauradas la organización. 
Las capacidades identificadas son: 
 Capacidad de establecer estándares 
 Capacidad de mejora continua 
 Capacidad de orientación al cliente 
 Capacidad de gestión y control de recursos (humanos y materiales) 
 Capacidad de gestión y control de procesos 
 Capacidad de establecer objetivos 
 Capacidad de asegurar la eficiencia en las operaciones 
 Capacidad de alcanzar los resultados planificados 
 Capacidad de gestión y control de la documentación 
 Capacidad para establecer roles, responsabilidades y autoridades 
 Capacidad de establecer, medir y controlar los objetivos de calidad 
 Capacidad de comunicación 
 Capacidad de gestionar cambios 
 Capacidad de controlar cambios 
 Capacidad de definición del alcance de un proyecto 
 Capacidad de gestión y control del alcance de un proyecto 
 Capacidad de gestionar y controlar adquisiciones 
 Capacidad de planificación 
 Capacidad de programación (Scheduling) 
 Capacidad de control del plazo 
 Capacidad de establecer requisitos 
 Capacidad de seguimiento y control de requisitos 
 Capacidad de compromiso 
 Capacidad de definición de la estrategia y la política empresarial 
 Capacidad de gestión de la innovación 
 Capacidad de identificación de partes interesadas 
 Capacidad de gestión de partes interesadas 
 Capacidad de aprendizaje 
 Capacidad de gestión del conocimiento 
 Capacidad de orientación a resultados 
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 Capacidad de establecer acciones coherentes 
 Capacidad de toma de decisiones basadas en hechos 
 Capacidad de liderazgo 
 Capacidad de identificación de riesgos y oportunidades 
 Capacidad de gestión y control de amenazas y oportunidades 
 Capacidad de gestión y control de costes 
 Capacidad de gestión integrada de proyectos 
 Capacidad de medición y análisis 
 Capacidad de gestión de habilidades, competencias y capacidades 
 Capacidad de validad y verificar los entregables del proyecto 
 Capacidad de reconfigurar el sistema de gestión de proyectos 
 Capacidad de medir el éxito de un proyecto 
 Capacidad de medir el impacto de los cambios en los resultados del proyecto 
 Capacidad de ligar la toma de decisiones estratégicas y los resultados de los proyectos 
 Capacidad de gestión y control financiero 
 Capacidad de alinear los proyectos con la estrategia empresarial 
 Capacidad de evaluar las propuestas de proyecto con criterios consistentes 
 Capacidad de adaptar los proyectos a cambios estratégicos 
 Capacidad de establecer la visión, misión y estrategia para proyectos, programas y 
carteras 
 Capacidad de dirección de proyectos, programas y carteras 
 Capacidad de gestión y reconfiguración de la estructura de la organización 
 Capacidad de alinear la cultura la organización y sus miembros con el entorno 
 Capacidad de determinar y desarrollar las competencias necesarias en los recursos 
humanos 
 Capacidad de realizar benchmarking 
 Capacidad de integrar la metodología de dirección de proyectos con los procesos 
estratégicos, tácticos y operativos 
 
5.10 LAS CAPACIDADES DINÁMICAS EN LAS ORGANIZACIONES 
De entre todas las capacidades/competencias identificadas a lo largo de este capítulo, son 
capacidades dinámicas por contribuir a integrar, construir y reconfigurar otras capacidades y a 
ajustarse a los cambios del entorno las siguientes: 
 Capacidad de establecer estándares: es el conjunto de habilidades de la organización 
que permiten fijar estándares y modificar los existentes para conseguir un mejor 
desempeño y adaptarse a los cambios sucedidos en el entorno. 
 Capacidad de mejora continua: son las competencias de la organización para mejorar 
sus estándares, procesos, actividades, etc. 
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 Capacidad de orientación al cliente: es la capacidad de la organización que permite 
orientar su actividad a las necesidades y los requisitos impuestos por los clientes y así 
adaptarse a los cambios. 
 Capacidad de gestión y control de recursos (humanos y materiales): es la capacidad 
que tiene una organización para establecer los recursos que necesita en cada momento, 
sus características, medir y controlar su desempeño y tomar las acciones necesarias para 
que ésta mejore. 
 Capacidad de gestión y control de procesos: es el conjunto de habilidades de la 
organización que permiten manejar y controlar los procesos que realiza teniendo en 
cuenta sus interacciones. 
 Capacidad de asegurar la eficiencia en las operaciones: es la habilidad de la 
organización para supervisar sus operaciones, detectar ineficiencias y solventarlas. 
 Capacidad de gestión y control de la documentación: es el conjunto de habilidades de 
la organización que permiten tener unos estándares para revisar, aprobar y emitir 
documentos, asegurar que la documentación está accesible en los niveles deseados y que 
no se emplea documentación obsoleta.  
 Capacidad de gestionar cambios: es la capacidad de la organización para tratar con los 
cambios, es decir, estudiar su impacto (costes, plazo, etc.), aprobarlos o rechazarlos y 
realizarlos teniendo en cuenta cómo afectan a otras unidades organizativas. 
 Capacidad de controlar cambios: es el conjunto de habilidades de la organización que 
permiten vigilar el avance de los cambios realizados, comparar las incidencias y efectos 
reales con los planificados y tomar las medidas oportunas para corregir las desviaciones. 
También permite identificar si el cambio continua siendo oportuno o si no es pertinente 
continuar con su realización 
 Capacidad de gestión y control del alcance de un proyecto: es la capacidad de la 
organización para vigilar que se cumple el alcance definido en el proyecto según lo 
planificado, identificar desviaciones y tomar las acciones oportunas así como detectar 
necesidades de cambios siempre satisfaciendo las expectativas del cliente. 
 Capacidad de gestionar y controlar adquisiciones: es el conjunto de habilidades de la 
organización que permiten establecer los criterios de selección de proveedores, emitir 
solicitudes de licitación, evaluar las ofertar recibidas objetivamente de acuerdo a los 
criterios establecidos, asignar los contratos a los proveedores, controlar que se cumple el 
contrato y proceder a su cierre cuando éste haya finalizado. 
 Capacidad de control del plazo: es la capacidad de la organización para asegurar que 
las actividades se realizan según la planificación establecida y para tomar las acciones 
oportunas en caso de detectar desviaciones. 
 Capacidad de seguimiento y control de requisitos: es el conjunto de habilidades de la 
organización que permiten verificar y controlar el cumplimiento de los requisitos, tanto 
internos como los fijados por el cliente. 
 Capacidad de control de un sistema de gestión: es la capacidad de la organización 
para asegurar el funcionamiento adecuado de cualquier sistema de gestión, detectar 
oportunidades de mejora y controlar que se cumplen los requisitos y los estándares 
fijados. 
 Capacidad de gestión de la innovación: es la capacidad de la organización para 
incorporar las innovaciones desarrolladas internamente o bien para adaptar las 
detectadas en el entorno. 
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 Capacidad de gestión de partes interesadas: es el conjunto de habilidades que posee 
la organización para tratar con las partes interesadas satisfaciendo sus necesidades, entre 
otras, la necesidad de comunicación e información. 
 Capacidad de aprendizaje: es la capacidad de la organización de aprender de sus 
aciertos y errores en las actividades de línea y en los proyectos realizados. 
 Capacidad de gestión del conocimiento: es la capacidad de la organización para 
acumular, manejar y tener accesible el conocimiento adquirido, tanto del desempeño de 
su actividad como del entorno. 
 Capacidad para la gestión del éxito sostenido: es la capacidad de la organización de 
mantener sus ventajas competitivas y adaptarlas ante los cambios del entorno para 
conservarlas. 
 Capacidad de establecer alianzas: es el conjunto de habilidades de la organización que 
permiten establecer acuerdos mutuamente beneficiosos con proveedores, clientes y 
competidores. 
 Capacidad de gestión y control de amenazas y oportunidades: es el conjunto de 
habilidades de la organización que permiten identificar amenazas y oportunidades, 
posibles respuestas para potenciar las oportunidades y disminuir la probabilidad de 
ocurrencia de las amenazas, planificar medidas para actuar en caso de materialización de 
una amenaza, controlar el efecto de las medidas adoptadas y realizar un seguimiento de 
los riesgos (amenazas y oportunidades). 
 Capacidad de gestión integrada de proyectos: es el conjunto de habilidades de la 
organización que permiten gestionar proyectos teniendo en cuenta todas las 
interrelaciones entre las diferentes unidades organizativas de los proyectos, controlar su 
correcta realización y estudiando la influencia de cualquier cambio en todos los aspectos 
del proyecto. 
 Capacidad de gestión de habilidades, competencias y capacidades: es la capacidad 
de la organización de gestionar las habilidades, competencias y capacidades de todos los 
miembros de la organización para conseguir un nivel de competencia/capacidad mayor 
que la mera unión de las capacidades individuales. 
 Capacidad de modificar servicios mientras se mantienen operativos: es el conjunto 
de habilidades de la organización que permiten mantener en activo los 
procesos/servicios mientras se realizan mejoras o tareas de mantenimiento. 
 Capacidad de reconfigurar el sistema de gestión de proyectos: es la capacidad de la 
organización para adaptar el sistema de gestión de proyectos a los cambios del entorno. 
 Capacidad de integrar la gestión de costes del proyecto con la función de gestión 
financiera de la organización: es la capacidad de la organización para alinear la 
gestión de los costes del proyecto con la función financiera de la organización y de esta 
forma ajustar en el tiempo la financiación necesaria para la realización del proyecto. 
 Capacidad de alinear los proyectos con la estrategia empresarial: el conjunto de 
habilidades de la organización que permiten identificar y realizar proyectos en 
consonancia con la estrategia definida 
 Capacidad de adaptar los proyectos a cambios estratégicos: conjunto de habilidades 
de la organización, que ante cambios estratégicos, permiten la identificación de los 
proyectos alineados con la nueva estrategia y la modificación o cancelación de aquellos 
que ya no son interesantes estratégicamente. 
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 Capacidad de dirección de proyectos, programas y carteras: es el conjunto de 
habilidades de la organización que facilitan una dirección eficiente de proyectos, 
programas y carteras. 
 Capacidad de gestión y reconfiguración de la estructura de la organización: 
capacidad de reconfigurar la estructura de la organización para adaptarse a los cambios 
del entorno o a las necesidades planteadas por los clientes analizando las repercusiones 
de las nuevas estructuras organizativas y adoptando medidas para potenciar las 
repercusiones positivas y evitar o disminuir el impacto de las negativas. 
 Capacidad de alinear la cultura la organización y sus miembros con el entorno: es 
la capacidad de la organización de tratar con la multiculturalidad interna y en el entorno. 
 Capacidad de determinar y desarrollar las competencias necesarias en los recursos 
humanos: conjunto de habilidades de la organización que permiten detectar carencias 
formativas en los recursos humanos y desarrollar planes de formación para solventarlas. 
 Capacidad de realizar benchmarking: capacidad de la organización para comparar 
sus métodos, estándares, productos, etc. en relación a otras organizaciones del sector de 
manera colaborativa y desarrollar planes de acción que permitan una mejora continua. 
 Capacidad de integrar la metodología de dirección de proyectos con los procesos 
estratégicos, tácticos y operativos: capacidades de la organización de simultanear la 
realización de proyectos con las actividades de línea. 
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6. CONCLUSIONES 
Las conclusiones obtenidas de la realización de este trabajo de investigación son las 
siguientes: 
 Se pueden emplear como sinónimos los términos competencia y capacidad ya que, de la 
revisión de la literatura, la principal diferencia encontrada radica en el nivel de 
aplicación, es decir si se aplican a nivel funcional o a nivel organización. Además ambas 
son entendidas como rutinas, bien se apliquen en entornos conocidos o en entornos 
desconocidos. 
 En relación con la terminología empleada se han encontrado las siguientes diferencias: 
o Rutinas de desarrollo de productos mediante las cuales los directores combinan 
diferentes habilidades y funciones para crear ingresos produciendo servicios y 
productos está relacionado con las capacidades definir soluciones técnicas y 
desarrollo de productos 
o Toma de decisiones estratégicas mediante las cuales los directivos aúnan 
experiencia personal, funcional y de varios negocios para realizar elecciones 
que marquen los movimientos estratégicos de la organización está relacionado 
con capacidad de definición de la estrategia y la política empresarial. 
o Rutinas de transferencia de recursos, empleadas para reconfigurar, transferir o 
copiar recursos, especialmente aquellos basados en el conocimiento de la 
organización y rutinas de reconfiguración de recursos utilizadas para 
redistribuir recursos escasos, principalmente capital y bienes relacionados con 
el proceso productivo están relacionadas con capacidad de gestión y control de 
recursos (humanos y materiales). 
o Rutinas de creación de alianzas para la creación de una red de colaboradores 
está relacionado con capacidad de establecer alianzas. 
 Teniendo en cuenta la revisión de la literatura previa y las teorías explicadas en el 
capítulo 2 concluimos que la teoría basada en competencias y la teoría basada en 
recursos pueden ser consideradas una, si los recursos incluyen las capacidades; y las 
competencias esenciales forman parte de los recursos VRIN.  
 La teoría de las capacidades dinámicas surge como una extensión de la aproximación 
basada en recursos para explicar el sustento de la ventaja competitiva en entornos 
dinámicos, debido a que la aproximación basada en recursos no explica por qué 
determinadas compañías tienen ventaja competitiva en situaciones de cambio rápido e 
impredecible (Eisenhardt & Martin, 2000). En este sentido, también puede considerarse 
una ampliación de la aproximación basada en competencias, ya que son las capacidades 
dinámicas las que integran, construyen y reconfiguran los recursos y competencias 
(incluyendo las esenciales) para adaptar las organizaciones a entornos cambiantes. 
 La organización de dirección de proyectos IPMA, en la OCB habla de competencias 
organizacionales. Comparando la definición que da para este tipo de competencias y la 
definición de capacidades dinámicas podemos concluir que en la OCB (IPMA, 2013) se 
definen las capacidades dinámicas que deben poseer las organizaciones que se articulen 
mediante proyectos. 
 PMI, en su modelo de madurez OPM3, identifica una serie de buenas prácticas a las que 
asocia una serie de capacidades. Sin embargo no define las competencias ni los 
resultados, lo que dificulta la adopción del modelo. 
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 Al realizar la identificación de capacidades desarrolladas al implantar los distintos 
sistemas de gestión empresarial o al adoptar los distintos modelos de madurez, 
observamos que muchas de las capacidades desarrolladas son comunes a los distintos 
sistemas y modelos. Es por ello, que para las organizaciones que ya tienen implantado 
un sistema de gestión empresarial debería resultar más fácil la implantación del 
siguiente o la adopción de un modelo de madurez. Ocurre lo mismo con las 
organizaciones que ya han adoptado alguno de los modelos de madurez. 
 Muchas de las capacidades desarrolladas al implantar sistemas de gestión de calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo o el modelo de madurez CMMI 
proporcionan capacidades que debe tener una organización que dirige proyectos. Es por 
este motivo, que las organizaciones que tienen implantados alguno de estos sistemas de 
gestión o han adoptado el modelo CMMI, aunque no hayan adoptado un sistema de 
gestión de proyectos deberían tener mayor facilidad y competencia a la hora de dirigir 
proyectos que aquellas organizaciones que no tienen implantado ningún sistema de 
gestión y tampoco han adoptado sistemas de gestión por proyectos. 
 Con la identificación de capacidades dinámicas entre las capacidades descritas para las 
organizaciones que han implantado sistemas de gestión o han adoptado modelos de 
madurez, se ha dado sustento empírico al modelo las capacidades dinámicas. Hemos 
demostrado, a partir de las bases o principios de cada sistema de gestión o modelo, que 
las empresas que implantan sistemas de gestión empresarial o adoptan modelos de 
madurez desarrollan ciertas capacidades dinámicas. 
 
6.1 PRINCIPALES APORTACIONES 
Las principales aportaciones realizadas en el presente trabajo de investigación son: 
 Una propuesta integradora de la teoría basada en competencias y la teoría basada en 
recursos cuyo argumento principal es considerar que los recursos incluyen las 
capacidades; y las competencias esenciales forman parte de los recursos VRIN.  
 Las empresas que han implantado sistemas de gestión empresarial y han adoptado 
modelos de madurez han desarrollado capacidades y capacidades dinámicas. 
 Hemos encontrado soporte empírico a la teoría de las capacidades dinámicas al 
identificar en las organizaciones capacidades que contribuyen a integrar, construir y 
reconfigurar otras capacidades y a ajustarse a los cambios del entorno: capacidades 
dinámicas. 
 
6.2 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 
Como líneas de investigación futuras a este trabajo de investigación se plantea realizar un 
estudio empírico mediante encuestas para validar los resultados y las afirmaciones obtenidas y 
desarrollar un modelo que permita auditar si las organizaciones han obtenido las capacidades 
dinámicas definidas. 
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